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RESUMEN 
El Artículo comienza por una teoría general sobre 
las situaciones de emergencia: su definición, su 
tipología y su génesis, hasta culminar en el análisis 
de los casos de emergencia catastrófica. Continúa 
con la exposición de los caracteres que debe reunir 
una operación de auxilio, bajo los puntos de vista 
políticos, humanitarios y técnicos. Después, se 
detallan las actividades mínimamente necesarias 
para realizar una implantación inmediata, 
recorriendo minuciosamente los condicionantes que 
deben cumplirse en cada fase de obra. Estos 
condicionantes solamente son satisfechos por 
algunas clases de edificaciones, de entre las cuales 
Este artículo es resumen y refundición de un trabajo monográfico 
que fue galardonado con el Segundo Premio de Investigación sobre 
temas de viviendas, en el Concurso Nacional convocado por el 
MOPU en 1980. 
se seleccionan y describen diez tipos bien 
diferenciados. Ya establecida la tipología de las 
construcciones, se recorren sus modos de estiba, 
transporte y descarga y, de entre todos ellos, 
aquellos que permiten una inmediatez real máxima 
en la implantación. Los tipos de albergues que 
satisfacen esta condición son tres: se trata de las 
naves neumáticas, los módulos celulares 
componibles y los albergues prefabricados ligeros. 
Se repasan las particularidades de estas 
construcciones. El trabajo concluye con la 
exposición de una solución propugnada por el 
autor, en la cual un albergue ligero es transportado 
e implantado por un helicóptero de gran potencia. 
1. LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 
1.1. CAUSAS DE LAS SITUACIONES DE 
EMERGENCIA 
Las situaciones de ennergencia se presentan por la 
CONCURRENCIA COYUNTURAL DE DOS GRUPOS 
DE CIRCUNSTANCIAS, cuya suma hace aparecer 
un CUADRO TÉCNICA Y/O SOCIALMENTE CON-
FLICTIVO, con una gravedad variable, que incluso 
puede alcanzar GRADOS CATASTRÓFICOS. 
Esos dos grupos de circunstancias que pueden 
concurrir son los siguientes: 
1.1.1. GRUPO DE CIRCUNSTANCIAS PREVIAS 
Se trata de un conjunto de connotaciones negati-
vas, o al menos no-posi t ivas, que producen la 
VULNERABILIDAD del habitat o del entorno de 
que se trate. 
Esa vulnerabilidad encierra en sí misma un riesgo 
potencial, un PELIGRO LATENTE. 
En lo que se refiere a los núcleos habitados, cabe 
la enumeración de una serie de características 
cuya influencia es radicalmente negativa y aumen-
ta grandemente la vulnerabilidad. De entre ellas, 
destacan muy príncipalmente las que se recogen 
en el CUADRO I. Debe hacerse notar que, salvo 
en algún caso excepcional, las mencionadas cir-
cunstancias previas suelen concurrír, lamentable-
mente, en las COLECTIVIDADES MAS SUBDESA-
RROLLADAS, en las zonas urbanas más abando-
nadas, en los núcleos rurales más deprímidos. 
No es extraño que así suceda, ya que la insufi-
ciencia —o la total carencia— de una formación 
cívico-educativa y de una capacidad económico-
técnica siempre empuja, de modo inexorable, al 
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CUADRO 
TIPOLOGÍA DE CIRCUNSTANCIAS PREVIAS. 
PREVIAS 
A) UBICACIÓN 
B) URBANIZACIÓN 
C) MATERIALES 
CUYA CALIDAD 
ES 
D) TÉCNICAS 
CONSTRUCTIVAS 
E) OCUPACIÓN 
INDEBIDA, a Escala 
1 NULA 
INSUFICIENTE 
DEFICIENTE 
MALA 
INSUFICIENTE 
INADECUADA 
INADECUADAS 
EXCESIVA 
GEOLÓGICA: Zonas sísmicas, firmes inade-
decuados... 
GEOGRÁFICA: Zonas inundables, tifónicas... 
TOPOGRÁFICA: Fuerte ladera, rambla, llano sin 
desagüe, depresión en cubeta... 
Crecimiento muy rápido, incontrolado... 
NO RESISTENTES 
NO ESTABLES 
Ante las acciones exteriores. 
DENSIDAD DE POBLACIÓN MUY ELEVADA | 
AGLOMERACIÓN 
HACINAMIENTO 
afincamiento en los terrenos peores y más inade-
cuados, a la aplicación dé los métodos construc-
tivos más simples y endebles, al uso de los mate-
riales más baratos y deleznables, etc. 
1.1.2. GRUPO DE CIRCUNSTANCIAS 
DESENCADENANTES 
Está constituido por uno o varios sumandos cuyo 
carácter claramente negativo es indiscutible. Su 
presencia actúa como un fulminante que provoca 
imparablemente la LIBERACIÓN de la potenciali-
dad del peligro latente y la transforma en CON-
FLICTIVA EMERGENCIA. 
Puede establecerse una clasificación de las cir-
cunstancias desencadenantes, por ejemplo confor-
me al CUADRO II. Pero conviene advertir que, en 
algunos casos, no puede hacerse totalmente a ra-
jatabla la distinción entre circunstancias de «Ori-
gen Físico» y de «Origen Humano», establecida en 
ese Cuadro II. 
Efectivamente, hay desencadenantes que, en últi-
ma instancia, pueden ser de origen físico, pero 
que Inicialmente han sido gestados y provocados 
por acciones del hombre. Por ejemplo, tal sería el 
caso de un socavamiento por aguas subterráneas, 
procedentes de pérdidas de unas redes sanitarias 
que el hombre ha construido, conservado o con-
trolado indebidamente. Y, por el contrario, existen 
otros desencadenantes en los que el hombre es 
simplemente el peldaño final de una escala cuyos 
niveles anteriores son fenómenos naturales, de 
origen físico. Esto sucedería en un desalojo judi-
cial, hecho para evitar los indudables riesgos deri-
vados de habitar en un área de la que consta su 
propensión a inundarse. Por supuesto, en el repe-
tido Cuadro II y al enumerar los desencadenantes 
de origen humano, se ha prescindido de toda cir-
cunstancia de ORIGEN BÉLICO. 
1.2. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LAS 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 
1.2.1. PREVISIBILIDAD 
Si se repasan los epígrafes A) a E), ambos inclu-
sive, recogidos en el Cuadro I, podrá comprobarse 
que TODAS las circunstancias PREVIAS son cier-
tamente COGNOSCIBLES, mediante un mayor o 
menor esfuerzo investigador. Por lo tanto, su exis-
tencia y su presencia son detectables, son PREVI-
SIBLES y, de hecho, en muchas ocasiones están 
previstas. 
Nunca, pues, podrá alegarse que tales factores 
aparecen de forma inesperada, sino que, por el 
contrario, una correcta Defensa Civil los deberá 
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CUADRO II. 
F) DE ORIGEN 
FÍSICO 
DESENCADENANTES 
H) DE ORIGEN 
HUMANO 
F-1) GEOLÓGICO 
F-2) HIDROLÓGICO 
F-3) NEUMOLOGICO 
F-4) PIROLOGICO 
H-1) SOCIOLÓGICO 
H-2) PATOLÓGICO 
BUJEO (ARCILLAS EXPANSIVAS) 
DESLIZAMIENTO 
DESPRENDIMIENTOS 
SEÍSMOS (TERREMOTOS) 
ERUPCIONES VOLCÁNICAS 
POR AGUA DE LLUVIA: 
(CIELO-TIERRA) INSUFICIENTE 
INUNDACIÓN I AFORO EVAC...* 
POR AGUA DE CAUCES: 
(TIERRA-TIERRA) INSUFICIENTE 
AFORO ACARREO 
SOCAVAMIENTO (AGUAS SUBTERRÁNEAS) 
VERTICAL (NEVADA) 
SOBRECARGA DE NIEVE 
I OBLICUA (ALUD) * 
CARENCIA DE AGUA (SEQUÍA: V. BUJEO) 
EFECTOS MECÁNICOS (HURACÁN) 
EFECTOS ASFIXIANTES (TEMP. ELEVADA + POLVO) 
NATURALES (RAYOS) '. * 
INCENDIO DE CHISPAS 
ELÉCTRICAS 
DOMESTICO 
INCENDIO 
POR FUEGO ^ 
[INDUSTRIAL 
DE LAS REDES 
MAL USO 
MALA PROTECCIÓN 
DESALOJO 
MIGRACIÓN 
VEJEZ NATURAL 
ACCIDENTES FÍSICOS. TÉCNICO (RUINA) 
JURÍDICO: LANZAMIENTO. DESAHUCIO 
ESPONTANEA 
(DESPLAZADOS) 
FORZOSA 
(REFUGIADOS) 
CAUSAS FÍSICAS 
(P. EJEM.: LLENADO DE 
UN EMBALSE) 
CAUSAS SOCIALES 
(P. EJEM.: FALTA DE 
EMPLEO) 
FISIOPATOLOGICO: EPIDEMIAS 
PSICOPATOLOGICO: PÁNICO.... 
conocer, valorar y tener en cuenta para procurar 
su eliminación o, al menos, para limitar y paliar 
sus posibles efectos negativos. 
De entre las circunstancias DESENCADENANTES, 
reflejadas en el Cuadro II, ALGUNAS presentan 
una INCOGNOSCIBILIDAD casi física, en virtud de 
la cual resultan realmente IMPREVISIBLES. Tal es 
el caso, por ejemplo, de los terremotos, ios in-
cendios causados por rayos, etc. En ese mismo 
Cuadro II se han marcado con un asterisco * al-
gunas circunstancias desencadenantes que se es-
timan realmente imprevisibles, al menos dentro de 
unos plazos que pudieran permitir el salir al paso 
de las correspondientes situaciones de emergen-
cia. 
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Pero OTRAS muchas causas desencadenantes sí 
que son PREVISIBLES, en grado variable, y, al 
igual que en el caso de las circunstancias previas, 
deberían estar previstas por la Defensa Civil. Tal 
previsión es viable a través de una correcta utiliza-
ción e interpretación de las diferentes Ciencias 
Aplicadas, como pueden ser la Meteorología, la 
Geología, la Estadística, la Sociología, etc. 
Si se quisieran establecer los diferentes GRADOS 
DE PREVISIÓN hacia las potenciales situaciones 
de emergencia, habría que tipificar los siguientes: 
G° I Realmente IMPREVISIBLES y, por tanto, 
imprevistas. 
G° II Previsibles, pero, de hecho, IMPREVIS-
TAS. 
G° III Previsibles y previstas, pero de APARI-
CIÓN INESPERADA. 
G° IV Previsibles, previstas y de aparición espe-
rada, PERO NO EN EL MOMENTO, LU-
GAR o coyuntura en que se presentan. 
1.2.2. GRAVEDAD DE LOS EFECTOS 
Ya se ha señalado (Apdo. 1.1.) que las situacio-
nes de emergencia se deben a la aparición de un 
cuadro técnica y/o socialmente conflictivo, con 
EFECTOS aparentemente IMPARABLES, ante los 
que la colectividad se ve sorprendida y desborda-
da. Estos efectos tendrán una GRAVEDAD VA-
RIABLE, en función del grado de previsión que 
haya existido y también, por supuesto, en función 
de la capacidad de respuesta, paralelamente téc-
nica y /o social —no necesariamente preparada 
con anterioridad— que pueda oponerse como con-
tención. 
En una Sociedad debidamente organizada, es ob-
vio que la Defensa Civil habrá tomado sus precau-
ciones para no verse sorprendida por imprevisio-
nes de los Grados que se han designado como 
G° II, G° III y G° IV. Pero no siempre es así, en 
parte por las muchas dificultades de tipo objetiva-
mente científico que conlleva una correcta previ-
sión y también por factores económicos y huma-
nos. Con esto último quiere decirse que la cares-
tía de los trabajos de encuesta, de investigación y 
de planificación, así como el desinterés y las omi-
siones de los individuos encargados de llevarlos a 
término también impiden concretar unos esque-
mas defensivos buenos y completos. 
1.2.3. IMPACTO CATASTRÓFICO 
Por su desastrosa incidencia sobre el equilibrio 
del ente social, debe prestarse una particular aten-
ción a las que se pueden llamar SITUACIONES 
CATASTRÓFICAS, de grado catast ró f ico, de 
EFECTOS CATASTRÓFICOS. Estas se presentan 
como caso particular de las situaciones de emer-
gencia, cuando la GRAVEDAD de los efectos SU-
PERA netamente todas las PREVISIONES y las ca-
pacidades de respuesta. 
La CATÁSTROFE se produce cuando los riesgos 
liberados por las causas desencadenantes inciden 
de modo inesperado y sin freno ni control, en lo 
cualitativo y/o en lo cuantitativo, sobre un entor-
no que por sus caracteres previos es altamente 
vulnerable, sin que se disponga de medios efica-
ces para atajar lo que está sucediendo y sin que 
existan posibilidades de obtener una inmediata 
solución para el caso. 
El insigne especialista Philip O'Keefe, miembro de 
la Disaster Research Unit, de la Bradford Univer-
sity, ha hecho una breve y magistral definición de 
la CATÁSTROFE como: «La relación entre un ries-
go, natural o provocado por el hombre, y una con-
dición vulnerable». 
1.3. EXIGENCIA DE INMEDIATA SOLUCIÓN A 
LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 
1.3.1. DEMOSTRACIÓN DE QUE LA 
COLECTIVIDAD TIENE VIDA 
Es evidente que, por su naturaleza y efectos, las 
situaciones de emergencia, incluso las que no al-
canzan un grado catastrófico, deben ser resueltas 
en unos plazos de tiempo de la MÁXIMA BREVE-
DAD. Su atención, su evaluación y su solución no 
admiten la menor demora. 
De no resolverse en unos plazos «récord» —dentro 
de lo que es humanamente posible— se haría pa-
tente un FRACASO DE LA COLECTIVIDAD, en 
cuanto cuerpo social capaz de autodefenderse y 
de sobrevivir a la agresión exterior. Por el contra-
rio, una respuesta inmediata, resolutiva y eficaz 
demostrará el perfecto acoplamiento de los engra-
najes sociales y, en última instancia, supondrá 
una positiva atención a cada ser humano indivi-
dual, considerado como célula constituyente del 
antecitado cuerpo social. 
1.3.2. FACTORES POR LOS QUE SE HACE 
PRECISA UNA SOLUCIÓN INMEDIATA 
Hay una multitud de factores concretos por los 
cuales no puede demorarse la solución de las si-
tuaciones de emergencia. Pero, en resumen, todos 
pueden ser reunidos en tres grandes grupos prin-
cipales: 
A) FACTORES DE TIPO POLÍTICO 
Como norma general, pretenden demostrar el im-
pávido y equilibrado PODER del mecanismo esta-
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tal, para que el ciudadano mantenga intacta su 
CONFIANZA o bien, de haberla perdido, la recu-
pere cuanto antes. Las soluciones aplicadas inten-
tan conseguir inmediatamente: 
— Una óptima IMAGEN PUBLICA del Estado. 
— Un correcto FUNCIONAMIENTO ORGÁNICO 
del Gobierno. 
— Una completa ASISTENCIA SOCIAL por parte 
de la Administración. 
B) FACTORES DE TIPO HUMANITARIO 
Estos mot ivos deben potenciar al máximo ese 
sentimiento de SOLIDARIDAD, quizá débil, vago y 
latente, pero realmente vivo, que en cierto modo 
amalgama la colectividad humana o, al menos, la 
impregna. De esta manera, cada individuo puede 
sentir que su INTEGRACIÓN en la Sociedad es 
real, firme y operativa. Para que así sea, ha de 
lograrse: 
— Un FOMENTO DE LA ESPERANZA, f i rme y 
motivada, en que los daños serán prontamente 
subsanados. 
1.4. MATICES EN LA ACTUACIÓN, CON VISTAS 
A FAVORECER LA INMEDIATEZ DE LA 
SOLUCIÓN (NOTA 1) 
1.4.1. MATICES EN EL PLANO POLÍTICO 
Deben considerarse como muy favorables todas 
las medidas encaminadas a agilizar la solución. 
Algunas medidas suelen tomarse con gran fre-
cuencia —casi puede decirse que con carácter ge-
neral— como son las siguientes: 
— COORDINACIÓN de todos los Departamentos 
Gubernamentales, con independencia de cual-
quier diferencia o dificultad en la convivencia 
interministerial. 
— SIMPLIFICACIÓN (e incluso supresión) de 
cualquier procedimiento de trámite establecido, 
lo mismo en el terreno Jurídico que en el Ad-
ministrativo. 
— FINANCIACIÓN excepcional (e incluso ilimita-
da) sin tener en cuenta ningún tipo de condi-
cionamientos presupuestarios, de esos que 
normalmente suelen recortar el alcance real de 
los programas de actuación. 
— Una RESPUESTA SOLIDARIA realmente ade-
cuada, pero a la vez respetuosa hacia los de-
seos de los afectados. 
— Una ASISTENCIA MORAL completa, desmedida 
y sincera, por parte de la Comunidad. 
C) FACTORES DE TIPO TÉCNICO 
En lo referente a estas cuestiones y de modo inex-
cusable, hay que proceder a compaginar, con la 
más absoluta EFICACIA, la exactitud técnica de 
los métodos, la minuciosidad de la actuación y la 
velocidad de resolución, aun cuando de todo ello 
se deriven unos caracteres externos que aparenten 
una cierta frialdad. Como resultado de esta coor-
dinación, los damnificados experimentarán una 
sensación de AMPARO, que se deberá más en 
concreto, a que han sido evitados aquellos efec-
tos negativos, quizá secundarios, pero también 
graves, que —superpuestos a las circunstancias 
desfavorables generales y básicas— habrían con-
tribuido a elevar todavía más la presión técnico-
social. Deberá, pues, conseguirse: 
— Una PROTECCIÓN ante incidencias de t ipo 
geológico, meteorológico o climatológico. 
— Un AUXILIO (o una Prevención) ante la enfer-
medad (Salud Psicofísica) el pillaje (Salud So-
cial) y la agitación (Salud Política). 
— Una ASISTENCIA TÉCNICA, científica, coordi-
nada y permanente, por parte de todos los Ser-
vicios. 
1.4.2. MATICES EN EL PLANO HUMANITARIO 
También existen otras actuaciones, menos frías y 
más directas, que coadyuvan a levantar la moral 
de los damnificados y a darles una pronta volun-
tad de respuesta, como son: 
— PRESENCIA PERSONAL de las Altas Autorida-
des del Estado, del Gobierno, del Ente Auto-
nómico, de la Provincia, del Municipio, etc. 
seguida de contactos individuales con las per-
sonas más afectadas. 
— PUBLICIDAD DEL CASO, no sólo en los me-
dios de difusión del Estado (Prensa paraesta-
tal. Radiodifusión, Radiotelevisión) sino tam-
bién en la Prensa y en la Radio privadas, de 
modo que la emergencia ocurrida sea divulga-
da a escala nacional , para general conoc i -
miento. 
— SUPERABUNDANCIA de medios humanos en 
la prestación de consejo y de apoyo, para que 
sea posible un tratamiento individual y perso-
nalizado de cada caso. 
1.4.3. MATICES EN EL PLANO TÉCNICO 
Finalmente, la rapidez en el inicio y en el desarro-
llo de los trabajos de auxilio también se puede 
NOTA 11 Los nueve Matices que se exponen en este Apdo. 1.4. mantie-
nen cierta afinidad, en ordenada correspondencia, con los 
nueve Factores detallados en el Apdo. 1.3.2. 
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favorecer mediante la aplicación real de criterios 
prácticos. De entre ellos, cabe destacar los si-
guientes: 
— UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS especiales 
(y/o sofisticadas) de gran espectacularidad, de 
gran rendimiento y de gran velocidad de ac-
tuación. 
— PRESENCIA DE ESPECIALISTAS de la Sani-
dad, de la Seguridad y de las Relaciones Hu-
manas, en numero elevado y en actitud de má-
xima accesibilidad, todos ellos a disposición 
permanente de quien los requiera. 
— ACTIVIDAD ININTERRUMPIDA, de modo que 
todos los medios de hombres, máquinas, etc. 
funcionen de un modo continuo, en la modali-
dad que usualmente se conoce como «a tres 
turnos». 
1.5. EL RESPETO AL AFECTADO, CLAVE DEL 
ÉXITO 
1.5.1. LAS SOLUCIONES UNILATERALMENTE 
IMPUESTAS 
Cuando, ante una situación de emergencia, las 
personas o las entidades encargadas de arbitrar 
los debidos remedios aplican una solución basada 
en su UNILATERAL CRITERIO, es casi seguro que 
la actuación terminará en un fracaso. Y es que 
nunca deben imponerse soluciones conforme a las 
necesidades que el remediador, de una manera 
SUBJETIVA, CREE QUE EXISTEN. Es fácil que tal 
apreciación subjetiva de unas supuestas necesida-
des esté deformada por los prejuicios propios de 
quien intenta prestar el socorro. 
Otras veces, el auxiliador, lleno de teórico IDEA-
LISMO, pretende aplicar —y aplica— unas solucio-
nes de t ipo «universal», no adecuadas al caso 
concreto de que se trate. Este es el caso, quizá, 
de muchos de los proyectos que fueron aportados 
al Concurso incluido en el XII Congreso de la UIA 
(Madrid, 1975). 
Incluso en ocasiones, algunos remediadores cuya 
conciencia es más elástica, imponen soluciones 
exclusivamente basadas en dar salida a la exis-
tencia de determinados SUPERÁVITS en sus aco-
pios, o debidas a las fuertes presiones COMER-
CIALES, o simplemente adoptadas por el CAPRI-
CHO personal de los más poderosos. 
1.5.2. LA R E B E L D Í A ANTE LA SOLUCIÓN 
NO DESEADA 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que 
las personas afectadas por alguna situación de 
emergencia siempre desean VOLVER AL HOGAR, 
PERMANECER CON LOS SUYOS, ACENTUAR EL 
APIÑAMIENTO FAMILIAR. Para conseguir que 
esos deseos se hagan una realidad, los damnifica-
dos toleran cualquier incomodidad e incluso man-
tienen una postura de reacción ante la evacuación. 
Se llegan a dar casos en los que existe un gotea-
do pero continuo retorno de aquellos que han sido 
evacuados forzosamente. 
De acuerdo con todo lo reflejado en las anteriores 
líneas y con el apoyo de una encuesta hecha por 
Fred Cuny (NOTA 2) puede afirmarse que lo más 
habitual y frecuente es que, planteada la situación 
excepcional, las personas sin hogar busquen es-
pontáneamente un alojamiento conforme al si-
guiente orden de PREFERENCIAS: 
I. Viviendas de familiares. 
— II. Viviendas de amigos. 
— III. Refugios improvisados. 
— IV. Edificios públicos. 
— V. Refugios unifamiliares, suministrados co-
mo socorro. 
— VI. Refugios colectivos, suministrados como 
socorro. 
Esta relación ordenada corrobora lo que se viene 
exponiendo. Esto es, el sufrido pueblo damnifica-
do tiende a experimentar un cierto rechazo ante 
un alojamiento nuevo y de características desco-
nocidas. En consecuencia, solamente se decide a 
ocupar los refugios oficialmente suministrados 
(tipo IV-V-VI) cuando le han fallado sus otras al-
ternativas (tipos l-ll-lll). Es más, su aversión al 
alojamiento multifamiliar le presiona para reducir 
a un mínimo el tiempo de residencia en un edifi-
cio público y para evitar, en todo lo posible, el 
acogerse a refugios de uso colectivo (tipo IV). 
1.5.3. LAS SOLUCIONES MULTILATERALMENTE 
ACORDADAS 
Todo lo arriba expuesto no es sino una clara de-
mostración de que hay que encuestar, investigar, 
conocer y atender las NECESIDADES REALES de 
quienes están en la triste situación de carencia de 
hogar. Y tener muy en cuenta, con la máxima 
OBJETIVIDAD, que LAS NECESIDADES REALES 
NO DEBEN CONFUNDIRSE CON LAS CAREN-
CIAS. Ins is tamos: no se trata de suminist rar 
aquello de lo que se carece, sino aquello que se 
necesita. 
Por tanto, en aras de un total respeto a los valo-
res culturales, reflejados en los modos de vivir y 
NOTA 21 Fred Cuny: personalidad de relieve internacional en los temas 
de Viviendas Postcatástrofe, de Arquitecturas Locales y de Ar-
quitecturas Blandas. 
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en los modelos constructivos tradicionalmente 
adoptados, se debe procurar el máximo conoci-
miento de cuanto los afectados SIENTEN Y DE-
SEAN, al objeto de que las actuaciones de soco-
rro sean adecuadas a las necesidades que explí-
c i tamente manif iestan aquel los que están sin 
hogar. 
Quiere decirse que hay que DISEÑAR EN CO-
LABORACIÓN CON LOS PROPIOS AFECTADOS, 
de modo que se tengan en cuenta todos los loca-
lismos. Pero esto no debe ser obstáculo para que, 
sobre la marcha y en una labor de diplomático 
convencimiento, se procuren la modificación y la 
mejora de las composiciones, de las formas, de 
las técnicas y de los materiales que, aun siendo 
solicitados por la inercia tradicionalista de la cul-
tura popular, sean inseguros, inadecuados, malos, 
etcétera. Con esta labor mancomunada, tan huma-
na y de tan claro talante democrático, se conse-
guirá paliar en muy alto grado la inevitable dif i -
cultad que siempre tiene el Pueblo para adaptarse 
a la vida en los nuevos alojamientos que se le 
suministren. 
1.6. UNOS CONSEJOS 
TECNICO-SOCIOLOGICOS, DE CARÁCTER 
GENERAL, QUE TAMBIÉN COADYUVAN 
AL ÉXITO DE LAS SOLUCIONES 
1.6.1. APROVECHAMIENTO DEL CUADRO 
SOCIOLÓGICO COYUNTURAL 
ello, siempre que exista una comparatividad en los 
tiempos de actuación, es preferible la lógica bara-
tura de los sistemas adquiridos o ejecutados en el 
propio sitio y sobre la marcha al inevitable mayor 
precio final de otros productos foráneos, quizá 
más espectaculares en su presentación pero, casi 
con seguridad, también mucho más onerosos. Ló-
gicamente, en un alojamiento que se trae de otro 
lugar, resulta más elevada la suma de tecnolo-
gía + fabr icación + almacenaje + transpor-
te + ejecución. 
1.6.2. LAS ACERTADAS OBSERVACIONES DE 
OTTO KOENIGSBERGER 
Este conocido sociólogo y ensayista expone unos 
criterios, fruto de su investigación y de su expe-
riencia, que, por su interés, se compendian a con-
tinuación (NOTA 3): 
A) El socorro es enemigo de la reconstrucción. 
Minimícese el socorro. 
B) El socorro por parte del sector público reduce 
la capacidad ejecutiva del sector privado. Mi-
nimícese el paternalismo. 
C) En los cuadros de emergencia y catastróficos, 
el Pueblo suele aceptar el cambio (o el aban-
dono) de viejos métodos. Actúese rápidamen-
te, con introducción de modificaciones en lo 
jurídico y en lo técnico. 
En lo que se refiere a los MATERIALES con los 
que se puede actuar, siempre se debe procurar el 
uso de aquel los que sean de producción y de 
existencia local, e incluso de los materiales de 
derribo y de recuperación. Y con respecto a la 
MANO DE OBRA, hay que conseguir la incorpora-
ción activa de los propios afectados, de todos los 
parados y de las organizaciones laborales locales. 
Normalmente, alrededor de la situación de emer-
gencia y por su causa, aparece una disponibilidad 
de abundante mano de obra, la cual debe ser mo-
vilizada y aprovechada en las labores de socorro y 
en el trabajo generado por las reconstrucciones o 
por las implantaciones. 
En materia de TIEMPOS de actuación, nunca pue-
den ser desaprovechados los primeros momentos, 
ya que la reconstrucción inmediata es un acto re-
flejo de carácter colectivo, que debe ser animado, 
fomentado y encauzado. Hay que procurar que la 
exigencia de una solución inmediata (Apdo. 1.3.2) 
y la correcta atención a las necesidades de los 
afectados (Apdo. 1.5.3.) se compatibilicen cuanto 
antes, porque es deseable que la ocupación de 
los primeros realojamientos tenga lugar —siquiera 
de modo precario y provisional— antes de que se 
cumpla una semana después de la emergencia. 
Finalmente, en lo que toca a COSTOS, debe pri-
mar una mental idad real ista y pragmática. Por 
D) Evítese la improvisación debida a la sorpresa. 
Sin perjuicio de que se hagan acoplamientos 
razonables, en atención a los deseos del Pue-
* blo, ténganse los proyectos preparados de an-
temano. Esto se refiere a DI/Legislación de 
suelo. D2/Trazados urbanos para el momento 
y para el fu turo . D3/Planes de actuac ión. 
D4/0rdenanzas de edificación. D5/Sistemas 
constructivos. D6/Cauces financieros. 
1.7. PRINCIPALES ENTIDADES, DE 
IMPORTANCIA MUNDIAL, QUE SE OCUPAN 
DEL REALOJAMIENTO EN EMERGENCIAS 
1.7.1. LISTADO ALFABÉTICO DE ENTIDADES 
— Agency for International Development (AID) del 
Gobierno Federal de los E.U.A. 
— Disaster Research Center, Ohio Universi ty, 
Ohio, E.U.A. 
— Disaster Research Unit, Bradford University, 
Reino Unido. 
— Federal Disaster Assistance Administration 
(FDAA) del Gobierno Federal de los E.U.A. 
NOTA 31 El autor del presente trabajo no se ha limitado a una simple 
transcripción de estos criterios, sino que ha complementado 
su contenido y ha reelaborado su forma. 
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— United Nations Disasters Relief Co-Ordinator 
(UNDRO) de la O.N.U., Ginebra, Suiza. 
2. LAS OPERACIONES PARA REALIZAR UN 
EDIFICIO-TIPO DE VIVIENDAS 
2.1. CRITERIOS CON LOS QUE SE HAN 
DEFINIDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS 
Como ciertamente consta a cuantos hayan inter-
venido en las labores de programación y de plani-
ficación que se suelen hacer en gabinete antes de 
iniciar cualquier edificación, el número de opera-
ciones y de partidas que intervienen en una obra 
es muy elevado y puede 3er desmenuzado hasta 
descender a los niveles más t r iv ia les. Esto se 
comprueba muy prácticamente cada vez que hay 
que investigar un camino crítico, a través del esta-
blecimiento del correspondiente PERT. 
Por lo tanto, se puede hacer un listado, tan exten-
so como se desee, de aquellas actividades que se 
estiman básicas, precisas y necesarias para cons-
truir un edificio-tipo de viviendas. Pero puesto 
que, en el presente trabajo, no existe el menor 
ánimo de confeccionar relaciones exhaustivas, se 
ha adoptado, como autolimitación, un tope de 
hasta una CUARENTENA DE ACTIVIDADES. 
2.2. ENUMERACIÓN ORDENADA DE LAS 
OPERACIONES NECESARIAS: 
GRUPOS DE OPERACIONES 
2.2.1 PREVIAS 1 
SOBRE EL SUELO 
2.2.2 HASTA 
LA COTA CERO 
2.2.3 HASTA 
CUBRIR AGUAS 
2.2.4 HASTA 
CERRAR LATERALES 
2.2.5 HASTA 
ACABAR INSTALACIONES 
2.2.6 HASTA 
ACABAR INTERIORES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
,10. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
DETALLE DE LAS OPERACIONES 
ELECCIÓN DEL TERRENO. 
DETERMINACIÓN DEL RUMBO ÓPTIMO (Soleamiento. Vientos 
dominantes. Escorrentía). 
DESBROCE Y LIMPIEZA. 
DRENAJE. 
NIVELACIÓN (Vaciados. Rellenos. Pendientes). 
COMPACTACION Y REFINO. 
PAVIMENTACIÓN EXTERIOR. 
REPLANTEO. 
ACOMETIDA AGUA POTABLE. 
SANEAMIENTO HORIZONTAL. , 
VERTIDO (Red/Río/Fosa séptica/Pozo ciego). 
CIMIENTOS (Puntuales/Lineales/Placas). 
ANCLAJES. 
REPARTO DE ACCIONES CONCENTRADAS. 
ESTRUCTURA VERTICAL (Planos/Reticular/Paneles/Monocas-
00) . 
ESTRUCTURA HORIZONTAL (Planos/Reticular/Paneles/Mono-
casco). 
ESTRUCTURA DE ARRIOSTRAMIENTO. 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Plana/Un agua/Dos aguas/Otras 
morfologías). 
PLANO DE CUBIERTA (Tejas/Placas/Láminas/Membranas). 
CERRAMIENTO PERIMETRAL (Tradicional/Paneles modulares/ 
Membranas). 
AISLAMIENTOS (Térmico/Energético/Acústico). 
CARPINTERÍA EXTERIOR (Accesos/Luces/Oscurecimiento/Se-
guridad). 
PINTURAS EXTERIORES. 
RED AGUA F R Í A . 
RED AGUA CALIENTE SANITARIA (Central/Calentador/Termo). 
RED DESAGÜES SANITARIOS (Hasta saneamiento Horizontal). 
APARATOS SANITARIOS. 
PILAS (Fregadero/Lavadero). 
E N E R G Í A ELÉCTRICA (Alumbrado/Fuerza/Tierra). 
E N E R G Í A TÉRMICA (Gas/Gasóleo/Electricidad fuerza). 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL. 
ANTENAS RECEPTORAS TV-FM. 
ALUMBRADO EXTERIOR. 
SUBDIVISIONES (Tradicional/Paneles/Monocasco). 
CARPINTERÍA INTERIOR (Paso/Armarios). 
SOLADOS. 
TECHOS (Revestimientos/Cielorrasos). 
REVESTIMIENTOS MURALES RÍGIDOS (Alicatados/Láminas). 
PINTURAS INTERIORES. 
EMPAPELADOS. 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
15 
Informes de la Construcción. Vol. 35, n,° 357, enero/febrero, 1984 
3. LAS OPERACIONES PARA REALIZAR UNA 
CONSTRUCCIÓN DE IMPLANTACIÓN 
INMEDIATA 
3.1. CRITERIOS CON LOS QUE SE HAN 
DEFINIDO LAS OPERACIONES 
NECESARIAS 
A la hora de llevar a término una implantación 
inmediata, la relación de actividades precisas de-
berá ser drásticamente simplificada, de modo que 
quede reducida a un mínimo imprescindible, en 
aras de una mayor CELERIDAD. Por los mismos 
motivos y razonamientos que ya han sido expues-
tos anteriormente, la confección del correspon-
diente listado se ha plegado a un criterio volunta-
riamente restrictivo; y por un afán de fijar una 
relación con las cuarenta operaciones recogidas 
en el anterior Apartado 2.2., se van a definir una 
VEINTENA DE ACTIVIDADES (20 = 50% de 40). 
Es obvio que, de entre esas veinte operaciones, 
todavía sería posible hacer alguna supresión más, 
pero, en cualquier caso, la presente simplificación 
ya permite fijar de algún modo qué CONDICIO-
NANTES CONSTRUCTIVOS DEBE CUMPLIR INE-
LUDIBLEMENTE UNA CONSTRUCCIÓN DE IM-
PLANTACIÓN INMEDIATA. 
3.2. ENUMERACIÓN ORDENADA DE LAS 
OPERACIONES NECESARIAS 
(Con la intención de conseguir una mayor claridad 
en la exposición, el detalle de operaciones que se 
transcribe a continuación ofrece una numeración 
de epígrafes que está en correspondencia con la 
del Apartado 2.2.). 
GRUPOS DE OPERACIONES 
3.2.1 PREVIAS, 
SOBRE EL SUELO 
3.2.2 HASTA 
LA GOTA GERO 
3.2.3 HASTA 
CUBRIR AGUAS 
3.2.4 HASTA 
CERRAR LATERALES 
3.2.5 HASTA 
ACABAR INSTALACIONES. 
3.2.6 HASTA 
ACABAR INTERIORES. 
DETALLE DE OPERACIONES. SIMPLIFICADO 
1. ELECCIÓN DEL TERRENO. 
2. DETERMINACIÓN DEL RUMBO ÓPTIMO. 
4. DRENAJE. 
6. COMPACTACION Y REFINO. 
2. ACOMETIDA AGUA POTABLE. 
4. VERTIDO. 
5. CIMIENTOS. 
1+2 + 3 + 4. ESTRUCTURAS VARIAS. 
5. PLANO DE CUBIERTA. 
1 +2. CERRAMIENTO PERIMETRAL Y AISLAMIENTOS. 
3. CARPINTERÍA EXTERIOR. 
4. PINTURAS EXTERIORES. 
1. RED INTERIOR DE AGUA FRÍA. 
3 + 4 + 5. INSTALACIONES SANITARIAS. 
6. ENERGÍA ELÉCTRICA. 
7 + 8. ENERGÍA TÉRMICA Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL. 
9. ANTENAS RECEPTORAS TV-FM. 
1. SUBDIVISIONES. 
4. TECHOS. 
6. PINTURAS INTERIORES. 
4. CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS DE LAS 
IMPLANTACIONES INMEDIATAS 
4.1. ESTUDIO DETALLADO DE LAS 
OPERACIONES NECESARIAS (NOTA 4) 
los CAMPOS DE DEPORTES, las ERAS, los FE-
RIALES y muchos sectores de la RED VIARIA reú-
nen condiciones suficientes para una buena im-
plantación. 
4.1 . / 1 . 1 . ELECCIÓN DEL TERRENO 
En una emergencia, siempre debe recordarse que 
NOTA 41 En la exposición y el comentario de los condicionantes cons-
tructivos, este Apdo. 4.1. sigue un orden paralelo al definido 
en 3.2. para establecer la numeración de las operaciones ne-
cesarias. Debido a ello, su clasificación decimalizada no es 
correlativa, sino que sus dos últimas cifras se corresponden 
con las de los epígrafes del referido Apdo. 3.2. 
4.1./1.2. DETERMINACIÓN DEL RUMBO ÓPTIMO 
En nuestras lat i tudes (Hemisfer io Norte, Zona 
Templada) y a efectos del bienestar climático, 
suelen ser más favorables las orientaciones al SUR 
y, más matizadamente, al SURESTE (Saliente-Me-
diodía). Los rumbos del Norte ofrecen una mayor 
vulnerabilidad a los vientos polares, mientras que 
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los rumbos del Suroeste suelen estar batidos por 
los frentes lluviosos debidos a las borrascas at-
lánticas. Y es que, en el Hemisferio Norte, las 
borrascas o ciclones giran a izquierdas, en senti-
do contrario al de las agujas del reloj, de modo 
que los temporales procedentes del Atlántico aco-
meten a la Península Ibérica con el referido rumbo 
Suroeste (225°). 
compactación. De todas formas, entre los sumi-
nistros que acompañan a una implantación inme-
diata siempre deberá incluirse una COMPACTADO-
RA DE SALTOS, accionada autónomamente por un 
pequeño motor de explosión. Y nunca debe olvi-
darse que unos sencillos PISONES manuales, de 
tipo tradicional, se pueden improvisar inmediata-
mente sin más materiales que unas cuantas ma-
deras. 
4.1./1.4. DRENAJE 
El procedimiento más sencillo para lograr un dre-
naje natural consiste en asentar las construccio-
nes en un terreno con SUAVE DECLIVE y dispo-
ner, en su linde más alta, una zanja o CUNETON 
que siga sensiblemente la curva de nivel y que dé 
salida a las aguas hacia los laterales. Hay que ha-
cer notar que un sistema de drenaje resuelto me-
diante un cunetón y un talud de borde formado 
con las propias tierras extraídas permite reducir 
sustancialmente la excavación. 
Siempre se debe conseguir que las plantas bajas 
queden ligeramente SOBREELEVADAS con respec-
to al terreno (dos o tres peldaños: 35 a 50 cm) 
para que las aguas de escorrentía puedan pasar 
por debajo de los edificios. (Fig. 1). 
4.1./1.6. COMPACTACIÓN 
Tanto si se practican excavaciones para asentar 
los cimientos como si éstos se disponen directa-
mente sobre la «facies» del terreno, hay que inten-
tar realizar un MÍNIMO de compactación, lo cual 
exige que la solución constructiva sea MUY LIGE-
RA. Si los terrenos están muy embarrados o muy 
sueltos, la compactación puede incluir la confec-
ción de senci l los balastos de escombro o de 
grava. 
En el ámbito rural, es normal que existan tracto-
res agrícolas sobre ORUGAS y también RODILLOS 
remolcables para el apisonado de los campos; la 
presencia de estas máquinas facilita mucho la ra-
pidez de los trabajos. En una actuación sobre nú-
cleos urbanos y a poca importancia que tengan 
éstos, no surge problema alguno a la hora de bus-
car y de obtener la maquinaria adecuada para la 
4.1./2.2. ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 
En los momentos iniciales, hay que prever un ser-
vicio de asistencia con CISTERNAS automóviles y 
hay que hacer un reparto de CUBOS o de BIDO-
NES individuales de unos 15 litros de capacidad. 
Más tarde, cuando ya se están llevando a cabo las 
primeras fases de la actuación, basta con hacer 
unas ACOMETIDAS COLECTIVAS a las redes ge-
nerales existentes, si las hay. (En la elección del 
terreno también se habrá sopesado la posibilidad 
de dar este servicio sin particulares dificultades). 
En las áreas rurales, los sistemas de RIEGO por 
aspersión permiten hacer instalaciones rápidas y 
eficaces. 
Téngase en cuenta que las edificaciones siempre 
están un poco sobreelevadas, de modo que, en 
futuras fases de perfeccionamiento, los alojamien-
tos pueden ser dotados de redes generales de 
agua SUSPENDIDAS por debajo del for jado de 
planta baja. 
4.1./2.4. VERTIDO 
En las primeras fases del trabajo, los problemas 
de saneamiento se afrontan a través de un VERTI-
DO COLECTIVO, normalmente a un POZO de sep-
ticidad controlada. Esto es realmente sencillo, 
desde un punto de vista técnico, cualquiera que 
sea la solución adoptada para ese pozo: fosa sép-
tica con su pozo de absorción, simple pozo ciego, 
etcétera. La única decisión un poco más compro-
metida estriba en elegir una correcta ubicación 
para el pozo; efectivamente, si se quieren evitar 
contaminaciones, olores, etc., hay que considerar 
detenidamente los caracteres del subsuelo, la to-
pografía del terreno, la escorrentía de las aguas, 
Fig. 1 
f»LATAFOILHA^ 
S0&aE£l£VM>A5 
fSCDK5fíí2^ 
CUNEflSta 
TERREVIO 0 4 SUAVE 1>EC4-IVE 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
17 
Informes de la Construcción. Vol. 35, n.° 357, enero/febrero, 1984 
Fig. 2 
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los trazados de las redes de agua a presión y los 
rumbos de los vientos dominantes. 
Así que, en esos primeros momentos, se dispo-
nen unos SERVICIOS COLECTIVOS, en espera de 
que, en las fases posteriores y de perfecciona-
miento, las redes e instalaciones de saneamiento 
previstas para la implantación sean SUSPENDIDAS 
bajo el suelo de la planta baja. Estas redes inclu-
yen las ARQUETAS, las cuales, siempre que se 
pueda, deben situarse FUERA de la planta de los 
edificios, o, cuando menos, adyacentes a uno de 
sus bordes. Conviene utilizar arquetas prefabrica-
das, preferiblemente de modelos resueltos con f i -
brocemento o con plástico rígido reforzado. 
4.1./2.5. CIMIENTOS 
Al objeto de que cualquier terreno pueda resultar 
adecuado y de que las edificaciones puedan orien-
tarse en cualquier rumbo, conviene que las solu-
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clones constructivas se apoyen en el suelo a tra-
vés de puntos aislados, de MUY POCOS PUNTOS, 
y por intermedio de sistemas que permitan una 
NIVELACIÓN REGULABLE con suficiente exacti-
tud. Conseguida la nivelación, esos sistemas po-
drán fijarse o bloquearse a la cota elegida. Es 
bueno el insistir en estos conceptos: las sustenta-
ciones serán por sistemas PUNTUALES, sobre 
POCOS PUNTOS, con NIVELACIÓN REGULABLE 
y con transmisión al terreno de unas PRESIONES 
REDUCIDAS (Fig. 2). 
La solución ideal es que los cimientos se reduz-
can a unas simples PLACAS de reparto prefabrica-
das, susceptibles de ser asentadas sobre unas so-
leras mínimas e incluso en seco, directamente so-
bre el terreno compactado. Y que las cadenas o 
zunchos de BASE y de arranque se puedan resol-
ver con elementos PREFABRICADOS instalados 
por procedimientos sencillos y rápidos. Por ejem-
plo mediante retículas, ortogonales y/o triangula-
das, formadas por perfiles simples o por celosías 
muy ligeras, con uniones y encuentros hechos a 
encaje, o mediante clavijas pasantes, sin interven-
ción de tornillos ni de tuercas. 
4.1. /3.1. ( + 2-h3 + 4) ESTRUCTURAS VARIAS 
De acuerdo con la finalidad que se va persiguien-
do sistemáticamente al implantar este tipo de edi-
ficaciones, es muy importante que los diferentes 
subconjuntos de elementos estructurales estén 
COORDINADOS al máximo e incluso, si ello es 
posible, que constituyan una colección de compo-
nentes resuelta con un grado de prefabricación 
elevado. 
Para las construcciones que admiten un transporte 
y una implantación como sistema modular ya 
PREMONTADO, interesan las unidades estructura-
les enterizas, de tipo MONOCASCO AUTOPOR-
TANTE. Pero, si se van a levantar en el sitio me-
diante componentes PREFABRICADOS, es mejor 
un sistema de PANELES ESTRUCTURALES, cuya 
dimensión y pesos permitan el menejo por un má-
ximo de dos operarios, sin necesidad de medios 
auxiliares mecánicos (sin grúas). Lo más razona-
ble es que la composición con paneles dé lugar a 
sencillos conjuntos ortoédricos. Finalmente, si la 
solución mecánica se materializa en RETÍCULAS 
de barras, también es sencillo, cómodo y eficaz al 
atenerse a un armazón básico de hechura ORTO-
GONAL. En cualquiera de las tres alternativas es-
tructurales consideradas, los encadenados y zun-
chados de CABEZA pueden resolverse por rigidiza-
ción de las uniones y de los nudos, por triangula-
ción de esquinazos, por atado mediante los siste-
mas de cubierta, etc. 
En lo referente a los PANELES, bien sean estruc-
turales, bien sean de puro cerramiento (como los 
que se colocan en las soluciones hechas con es-
tructura reticular previa) se da por supuesto que 
deben incorporar los ACABADOS EXTERIORES, 
resueltos de modo que no se precise una poste-
rior conservación, y LAS PROTECCIONES térmica, 
energética, acústica, ignífuga e impermeabilizante, 
esta última particularmente bien estudiada en las 
líneas de juntas. 
En materia de FORJADOS, no sólo hay que aten-
der a las cuestiones de tipo mecánico, sino tam-
bién a las de montaje. Así pues, debe conseguirse 
que los módulos, paneles o tramos sean ligeros y 
tengan una dimensión prudencial (para que no 
cimbreen) que presenten un buen acoplamiento 
(exactitud de las juntas) y que permitan una eficaz 
nivelación (carencia de cejas). También se consi-
derarán cuestiones compositivas y ambientales, 
como, por ejemplo, el que la modulación favorez-
ca una versatilidad en la colocación de subdivisio-
nes y el que los módulos sean aislantes, impu-
trescibles, incombustibles, etc. 
4.1./3.5. PLANO DE CUBIERTA 
Para conseguir una mayor efectividad en su fun-
cionamiento como elemento de defensa ante las 
precipitaciones atmosféricas, hay que huir de las 
cubiertas horizontales o sensiblemente horizonta-
les. Las mejores cubiertas son las que tienen PO-
COS FALDONES PLANOS, a UN AGUA —o, como 
mucho, a dos— y con BASTANTE PENDIENTE. 
Debe procurarse que el número de perforaciones 
de la cubierta (salidas de humos y de vapores, an-
clajes de antenas, acometidas eléctricas, etc.) sea 
mínimo. Durante los días inmediatamente siguien-
tes a la implantación, no importa que la evacua-
ción de pluviales se haga a libre caída. Posterior-
mente pueden ponerse canalones, bajantes, aceras 
perimetrales, etc. 
A efectos del montaje y dejando a un lado las 
soluciones monocasco mencionadas en el aparta-
do anterior, interesa que los elementos sustentan-
tes de la cubierta puedan ser izados y colocados 
en posición por un máximo de dos hombres, con 
la simple ayuda de unas borriquetas y sin medios 
mecánicos de elevación. Estos mismos criterios 
deben seguirse con respecto al tamaño de los ele-
mentos de cobertura, aunque hay que evitar que 
los componentes sean tan pequeños que su colo-
cación resulte lenta. 
4.1. /4.1. ( + 2) CERRAMIENTO PERIMETRAL Y 
AISLAMIENTOS 
Acerca de estos extremos, ya se han establecido 
unas directrices básicas en el Apartado relativo a 
ESTRUCTURAS VARIAS (Apdo. 4./1./3.1.). 
4.1./4.2. C A R P I N T E R Í A EXTERIOR 
En la medida en que sea posible, se procurará 
que vaya INCORPORADA a los conjuntos mono-
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casco o a los paneles perimetrales. El tamaño de 
los huecos será prudencial, en un intento de limi-
tar las posibles pérdidas energéticas y de mante-
ner una ambientación interior estable. 
La practicabilidad siempre debe ser por hojas col-
gadas, de apertura normal, o por correderas, con 
evitación de sistemas más complicados: pivotan-
tes, abatibles, etc. 
Para el transporte, los cristales se arman exterior-
mente con una retícula de cinta adhesiva. En una 
primera fase de montaje, no se instalan sistemas 
de oscurecimiento. 
4.1./4.4. PINTURAS EXTERIORES 
De conformidad con lo expuesto al comentar los 
paneles (Apdo. 4.1./3.1.) los acabados exteriores 
deben Ir INCORPORADOS al máximo, desde fábri-
ca, sobre los propios elementos de cerramiento, 
lo mismo si éstos son estructurales que si no lo 
son. Es buena cualquier solución que permita una 
CONSERVACIÓN NULA o casi nula: esmaltes al 
horno, resinas epoxídicas, etc. Otro tanto puede 
establecerse para las carpinterías exter iores: 
anodizados, galvanizados, recubrimientos plásti-
cos, etc. 
4.1. /5.1. RED INTERIOR DE AGUA FRÍA 
4.1./5.3. (-h4-H5) INSTALACIONES SANITARIAS 
Ya se ha hecho constar anteriormente (Apartados 
4.1./2.2. y 4.1./2.4.) que, en el momento de la 
máxima emergencia, basta con disponer de unas 
dotaciones colectivas, del tipo de fuentes públicas 
y de servicios higiénicos comunes, que funcionen 
en base a las acometidas o enganches generales. 
También se ha señalado que, más adelante, las 
edificaciones son susceptibles del perfecciona-
miento y acabado de estas redes e instalaciones. 
Para ello, debe ser muy sencilla la incorporación 
de ARMARIOS prefabricados que contengan los 
sistemas de corte y medida, así como de bloques 
de agua y desagüe, también prefabricados, en for-
ma de PANEL COMPACTO. Estos paneles tienen 
que ser registrables, manejables y sustituibles sin 
más intervención que la del fontanero (sin obras 
de albañllería). 
Conviene que el montaje, la instalación y el en-
ganche de los APARATOS sanitarios y de las pi-
las sea siempre de tipo tradicional, dentro de una 
compat ib i l idad con el s istema de bloques de 
aguas que se ha mencionado en el anterior pá-
rrafo. 
4.1./5.6. ENERGÍA ELÉCTRICA 
Para cada vivienda, la dotación inicial mínima se 
cifra en UN punto de ENCHUFE para ALUMBRA-
DO y UN punto de ENCHUFE para FUERZA, am-
bos alimentados por la misma canalización y con 
toma de tierra. En las posteriores fases de obra, 
que según se viene exponiendo corresponden a 
complementos y mejoras, se incorporan, de modo 
muy simple, el ARMARIO prefabricado que contie-
ne los dispositivos de protección, corte y medida, 
y todo el resto de la INSTALACIÓN. Esta debe 
venir prefabricada por tramos, bajo tubo rígido, o 
en regletas, etc., para su rápido montaje total-
mente en seco. 
En principio, puede instalarse una potencia de 
unos 3 kW por vivienda, ampliables a 4 kW. La 
tensión-tipo será de 220 V. 
4.1./5.7. ( + 8) E N E R G Í A TÉRMICA Y 
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
En cualquier vivienda, la energía térmica tiene tres 
aplicaciones directas muy caracterizadas: COCI-
NAR la comida, CALENTAR el agua y ACONDI-
CIONAR el ambiente. 
Sin perjuicio de que, en el inicio de la implanta-
ción, se suministren raciones alimenticias en frío 
o hechas en cocinas colectivas, razones de índole 
PSICOLÓGICA obligan a facilitar cuanto antes al-
gún sistema de FUEGO INDIVIDUAL. Y es que la 
persona afectada por una emergencia considera 
que todo techo, por s imple que sea, debe ir 
acompañado de un HOGAR. Por ello, conviene en-
tregar rápidamente cocinillas de sobremesa ali-
mentadas por bombonas individuales de gas l i -
cuado. 
En una segunda fase, aparte de mejorar el siste-
ma de fogón, se pueden instalar CALENTADORES 
de agua, alimentados también por gas licuado o 
bien por electricidad, ya que, según se ha hecho 
constar en el Apartado inmediatamente anterior, 
las implantaciones están dotadas de electricidad-
fuerza desde los primeros hnomentos. 
Un acondicionamiento ambiental sencillo se puede 
conseguir muy fácilmente, mediante ESTUFAS au-
tónomas (de gas, eléctricas) o mediante CONVEC-
TORES (eléctricos). Más adelante, se montan ins-
talaciones completas de CALEFACCIÓN, usual-
mente resueltas con calor negro (eléctricas) o por 
aire caliente (totalmente eléctricas o mixtas de 
gas y eléctricas). 
4.1 ./5.9. ANTENAS RECEPTORAS TV-FM 
Casi puede definirse como ineludible y de la má-
xima necesidad la instalación inmediata de una 
ANTENA COLECTIVA de TV e incluso la puesta 
en funcionamiento de un RECEPTOR COMUNITA-
RIO en el primer refugio que se habilite como tal 
o en el primer alojamiento que se consiga implan-
tar. Es fundamental que los daminificados puedan 
mantener y levantar su moral a través de un OR-
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GULLO DE PROTAGONISMO, provocado por la di-
vulgación de noticias acerca de su propio caso 
(Apdo. 1.4.2.). Por otra parte, ese improvisado 
teleclub actúa como foco de FIJACIÓN y de entre-
tenimiento de los niños, de los ancianos y tam-
bién de aquellos adultos no demasiado inclinados 
hacia una colaboración activa con los equipos de 
implantación. 
Cuando la actuación general ya está terminada, la 
misma antena colectiva inicialmente montada pasa 
a dar servicio a toda la nueva agrupación. Si, lle-
gado ese momento, la capacidad de captación de 
señal resulta insuficiente, la instalación puede 
mejorarse mediante un nuevo mástil, o con un 
amplificador más potente, o con la multiplicación 
del número de puntos de recepción, etc. 
4.1. /6.1. SUBDIVISIONES 
En las primeras fechas subsiguientes a la emer-
gencia y habida cuenta de lo ya expuesto anterior-
mente (Apdos. 4.1./2.4. y 4.1./5.3.) acerca de 
cómo los servicios higiénicos primariamente insta-
lados se concentran en conjuntos de uso colecti-
vo, NO se precisa que los alojamientos tengan 
subdivisión interior alguna. La distribución en 
planta se va haciendo en las fases de perfecciona-
miento, si es caso, y se debe iniciar por el cuarto 
de baño y por el dormitorio conyugal, para seguir 
con todo lo demás. 
Para fijar Ideas, se pueden concretar unos PRO-
GRAMAS mínimos, conforme a los que se trans-
criben a continuación: 
su inercia térmica es muy limitada, por no decir 
nula. Por lo tanto, si se quieren conseguir un su-
ficiente aislamiento térmico y una eficaz conser-
vación de la energía, resulta imprescindible la co-
locación INMEDIATA de algún CIELORRASO AIS-
LANTE en los últimos pisos de los edificios en 
altura y en los techos de todos los alojamientos 
de una sola planta. Normalmente, ese cielorraso 
se coloca suspendido, mediante sencillas péndo-
las hechas con pequeñas secciones de varilla o de 
perfil metálico. Es deseable que los módulos de 
falso techo no sean muy pesados y que su tecno-
logía no incluya piezas o procedimientos espe-
ciales. 
En contraste con la premura que debe regir en el 
colgado del cielorraso, la colocación del SOLADO 
puede dejarse tranquilamente para otras fases de 
obra posteriores. Efectivamente, la vida puede de-
sarrollarse con suficiente confortabilidad sobre un 
simple forjado, a poca inercia térmica que posea 
la masa del plano pisable. 
4.1./6.6. PINTURAS INTERIORES 
La pintura interior debe venir preparada desde ta-
ller o almacén, pero resulta fundamental que el 
ACABADO se haga EN EL SITIO, por tres razones: 
A) De índole PRACTICA: se cubren todas las 
manchas y faltas producidas durante la im-
plantación. 
B) De tipo SANITARIO: se pueden incorporar adi-
tivos desinfectantes. 
C) De orden PSICOLÓGICO: La directa contem-
plación de las operaciones de pintado, el olor 
ALOJAMIENTO DE SOCORRO 
(Ocupación BREVE) 
ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA 
(Ocupación MEDIA) 
— Estancia-Connedor-Cocina, de paso. 
— Dos dormitorios. 
— Cuarto de baño con lavabo, plato de ducha y WC. 
— Cortavientos. 
— Estancia-Comedor, de paso. 
— Cocina. 
— Tres dormitorios. 
— Cuarto de baño con lavabo, bañera con ducha, WC 
de instalación de bidet. (No parece proporcionado 
segundo aseo). 
y posibilidad 
el prever un 
Las subdivisiones se deben hacer con sistemas 
de tabiquería MODULARES, de la máxima versati-
lidad. Los procedimientos de montaje siempre se-
rán en seco, con juntas bien ajustadas y con sufi-
ciente aislamiento acústico. La colocación de los 
cercos para las carpinterías de paso tiene que ser 
sencilla y rápida. 
4.1./6.4. TECHOS 
En la mayor parte de las implantaciones de emer-
gencia, las soluciones adoptadas para las cubier-
tas son muy sencillas y muy ligeras, de modo que 
a nuevo e Incluso la elección de colores por 
parte del futuro usuario son factores que con-
tribuyen a elevar la moral de los afectados. 
5. TIPOLOGÍA DE LAS EDIFICACIONES 
SUSCEPTIBLES DE INMEDIATA 
IMPLANTACIÓN 
5.1. EDIFICACIONES QUE SATISFACEN LOS 
CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS DE 
UNA IMPLANTACIÓN INMEDIATA 
Si se recorren los diferentes sistemas de cons-
trucción, desde los más sencillos hasta los más 
complicados, así como las soluciones constructi-
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Fig. 3 
PREFABRICADO 
LIBERO 
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vas concretas a que van dando lugar, se pueden 
seleccionar unos cuantos procedimientos que 
cumplen suficientemente los CONDICIONANTES 
analizados en el anterior Apartado 4. Esos proce-
dimientos constructivos van a ser relacionados a 
continuación y, además, se va a hacer un breve 
comentario de cada uno de ellos (Fig. 3). 
5.1.1. TOLDOS 
En puridad, los toldos NO son propiamente edifi-
caciones, pero sí constituyen un primer paso en 
el camino hacia la consecución de un refugio o de 
un alojamiento. Un amplio toldo resuelve de modo 
inmediato el cobijo de un gran número de perso-
nas, si bien la instintiva aversión al uso de alber-
gues colectivos, a la cual ya se ha hecho mención 
(Apartado 1.5.2.) obliga a prever algún tipo de 
subdivisiones, con objeto de definir cubículos o 
zonas de utilización unifamiliar. 
El costo de un toldo no es particularmente eleva-
do, aun cuando esté confeccionado con las mo-
dernas telas de fibras sintéticas. Su montaje es 
realmente rápido. En cualquier caso, constituye 
un valioso elemento auxiliar que permite trabajar a 
cubierto en la implantación de otros sistemas más 
complejos. 
5.1.2. TIENDAS 
No existe ninguna diferencia esencial entre las 
tiendas de campaña y los toldos, de modo que 
las observaciones hechas para éstos, son de apli-
cación a las primeras. Tan sólo puede señalarse 
un par de notas diferenciales en favor de las tien-
das, a saber: que poseen cerramiento perimetral y 
que resulta muy sencilla su compartimentación en 
subespacios unifamiliares. 
Las tiendas de campaña son ligeras, fáciles de 
transportar (incluso en grandes cantidades) y, des-
de tiempo inmemorial, su implantación está re-
suelta con simplicidad y rapidez. No obstante, 
hay que advertir que las tiendas de tipos deporti-
vos «standard» o de modelos militares ligeros NO 
son aptas para una utilización continuada de va-
rios meses. Efectivamente, ni las armaduras ni las 
telas ni las técnicas de confección son las ade-
cuadas para resistir los roces repetidos, los en-
ganchones con los enseres, los golpes, etc. Tam-
bién hay que dejar claro que, por muy robusta y 
por muy especial que sea, ninguna clase de tien-
da se comporta bien ante los vientos fuertes ni es 
capaz de ofrecer aislamiento alguno ante el frío o 
el calor. 
5.1.3. ALOJAMIENTO SUSTENTADO POR AIRE 
A BAJA PRESIÓN 
Estas construcciones, cuya forma suele ser la de 
una cúpula con planta y con sección de diversas 
morfologías, no son sino un tipo particular de 
tiendas de campaña que carecen de una estructura 
rígida de sustentación, ya que ésta queda confia-
da al mantenimiento de una ligera sobrepresión 
del ámbito interior con respecto a la atmósfera 
terrestre. El referido ámbito interior, o sea, lo que 
es el alojamiento, queda definido mediante una 
membrana activa suficientemente estanca. 
Virtualmente todas las observaciones ya hechas a 
propósito de los toldos y de las tiendas pueden 
ser repetidas en el presente caso, para el que tie-
nen la máxima validez. Pero dado, que este tipo 
de implantaciones tiene un gran interés a los efec-
tos del presente trabajo, más adelante se volverá 
sobre él, para estudiarlo en detalle. 
5.1.4. ALOJAMIENTO CON UNA ESTRUCTURA 
HINCHADA CON AIRE 
Aparentemente, este tipo de implantaciones es 
muy parecido al que se ha descrito en el anterior 
Apartado 5.1.3., pero, en realidad, presenta unas 
importantísimas notas diferenciales que se refie-
ren a su peculiar sistema de sustentación mecáni-
ca. Tales notas distintivas quedan bien resumidas 
cuando se define que estas construcciones cons-
tan de un cerramiento membranoso inerte, que 
descansa en un conjunto de nervaduras activas, 
más o menos tubulares, permanentemente hincha-
das con aire a baja o a alta presión, según sea la 
solución adoptada por cada patente. Acerca de es-
tos edificios también se volverá más adelante, 
para analizarlos con más detenimiento. 
5.1.5. MODULO CELULAR UNITARIO 
Esta clase de alojamientos constituye realmente 
un caso especial y concreto de prefabricación l i-
gera o, si se quiere, de pequeño «mobil-home» 
fi jo, en el cual se dan cita una muy importante 
limitación de las dimensiones generales y una 
drástica reducción del programa compositivo inte-
rior, que queda reducido a un ambiente único y 
casi mínimo. Podría decirse que estas células son 
a modo de tiendas de campaña rígidas, de tamaño 
reducido o mediano. A pesar de su esquemática 
simplicidad, los módulos celulares unitarios ofre-
cen unas características propias muy interesantes, 
principalmente bajo los puntos de vista volumétri-
cos y de transportabilidad, de modo que se hacen 
acreedores a una consideración por separado. 
5.1.6. MODULO CELULAR COMPONIBLE 
La primordial diferencia entre el módulo celular 
unitario, contemplado en el Apdo. 5.1.5., y el mó-
dulo componible radica en la posibilidad que pre-
senta este último para ser acoplado en series de 
células intercomunicadas, de modo que se pueden 
desarrollar organigramas funcionales cualesquiera, 
sin más que ir ordenando los diferentes módulos 
destinados a los diversos usos: estancia, dormito-
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rio, aseo, etc. O sea que, valiéndose de módulos 
celulares componibles, se pueden cumplir hasta 
los programas más complicados, con lo que casi 
se alcanzan los mismos objetivos que con las so-
luciones de prefabricación. No obstante, en su as-
pecto exterior, el alojamiento terminado no estará 
englobado por una envolvente espacial única, sino 
que aparecerá como una especie de rosario com-
puesto por pequeños volúmenes. 
5.1.7. «MOBIL-HOME» NO RODANTE 
Estas soluciones, tan frecuentes en Norteamérica 
y más particularmente en los Estados Unidos, se 
concretan en unas viviendas de prefabricación l i -
gera o media, cuyos gál ibos máximos y cuyas 
proporciones exteriores están mediatizados y l imi-
tados con vistas a que sea posible el fácil trans-
porte de los albergues sobre unas plataformas que 
normalmente son remolcadas por carretera. Por 
causa de esta importante imposición previa, los 
«mobil-homes» son estrechos y alargados, así que 
solamente pueden contener disposiciones de plan-
ta del tipo vulgarmente llamado «de coche-cama». 
Tal limitación se puede paliar con la incorporación 
de extensiones laterales, resueltas con unos pane-
les accesorios que se despliegan a partir de unas 
formas en librillo. Lo habitual es que, una vez 
ubicado el «mobll-home» no rodante en su locali-
zación definitiva, se le prepare una cimentación 
sobre tacos o sobre gatos de husillo, para que la 
plataforma de transporte pueda retirarse. 
En muchas ocasiones, estos «mobil-homes» reci-
ben el nombre de Células Tr id imensionales o, 
abreviadamente, Células 3-D. 
5.1.8. «MOBIL-HOME» RODANTE 
No merece la pena extenderse en descubrir un 
alojamiento tan conocido como es la popular cara-
vana o «roulotte». Tan sólo hay que hacer constar 
que, frente a los «mobil-homes» no rodantes y en 
igualdad de desarrollo, las caravanas presentan un 
importante aumento de costo, debido a la necesi-
dad de dotarlas de todos los sistemas necesarios 
para el remolcado directo, esto es: chasis adecua-
do, tren de rodadura, suspensión, amortiguación, 
estabilización, frenado y señalización. 
5.1.9. PREFABRICADO LIGERO 
Las viviendas prefabricadas, sobre todo en sus so-
luciones ligeras, corresponden a lo que el hombre 
de la calle identifica Intuitivamente con un AL-
BERGUE. 
El gran lanzamiento del albergue prefabricado, 
como solución generalizada para dar protección a 
las familias en situaciones de emergencia ocurri-
das sobre entornos vulnerables, corresponde a la 
postguerra del Segundo Conflicto Mundial. Efec-
tivamente, en esos años inmediatamente posterio-
res a la GM II se dieron unas condiciones óptimas 
para el desarrollo de este tipo de refugios. De 
entre ellas hay que destacar: 
— El gran número de viviendas permanentes des-
truidas. 
— El gran número de refugiados, de deportados, 
etcétera. 
— El espír i tu internacional ista para la ayuda 
mutua. 
— El aumento de la conciencia social. 
— El avance tecnológico de la industria. 
— El dominio de los problemas de movilidad y de 
mutabilidad. 
— La rapidez de los transportes. 
Todo lo referente a este grupo de prefabricados se 
quiere considerar más despacio en páginas poste-
riores. 
5.1.10. PREFABRICADO MEDIO 
Cuanto se ha hecho constar en el anterior Aparta-
do 5.1.9. puede ser repetido para los albergues de 
prefabricación media, sin más distinciones que las 
que se derivan de sus peculiares procedimientos 
de fabricación y de sus inevitables limitaciones en 
materias de transporte y de montaje, estas últi-
mas debidas a las mayores dimensiones y pesos 
de los componentes. 
5.2. SOLUCIONES TÍPICAS PARA LA 
SUBDIVISIÓN Y PARA LA AGRUPACIÓN DE 
EDIFICACIONES DE IMPLANTACIÓN 
INMEDIATA 
No cabe duda que existe una infinidad de mane-
ras de subdividir un ambiente general vividero de 
tamaño medio, con el fin de fraccionarlo en espa-
cios menores, aptos para el desarrollo de una vida 
unifamiliar más privada. Como ejemplos de apli-
cación inmediata a los toldos, a las tiendas y a 
los albergues con estructura hinchada, se pueden 
considerar los esquematizados en la figura 4. De 
estos ejemplos, los que tienen un acceso general 
único también resultan aplicables a los alojamien-
tos sustentados por presión de aire. 
De un modo paralelo, también aparece un elevado 
número de soluciones cuando, por el contrario, se 
trata de investigar los modos de agrupar aloja-
mientos unifamiliares al objeto de conseguir unos 
volúmenes mayores y más compactos, que permi-
tan la disposición de redes, de servicios y de ins-
talaciones colectivos, con el subsiguiente abarata-
miento de la implantación. Algunas disposiciones 
de agrupaciones, más características y frecuentes, 
están reflejadas también en la figura 4. 
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5.3. POSIBILIDADES REALES DE SUBDIVISIÓN 
Y DE AGRUPACIÓN 
Una vez que han quedado def in idos diez t ipos 
bien característicos de posibles implantaciones in-
mediatas (Apdo. 5.1.) y que se han comentado los 
modos de subdiv id i r las o de agruparlas (Apar-
tado 5.2.) se va a transcribir un sencillo cuadro en 
el que son resumidas las particulares aptitudes 
que ofrece cada modelo de alojamiento tanto a la 
hora de distribuir su espacio interior como cuando 
se pretenden realizar agrupaciones de albergues. 
Estas características quedan recogidas en el CUA-
DRO III. 
6. EJEMPLOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
QUE PUEDEN SER OBJETO DE UNA 
INMEDIATA IMPLANTACIÓN 
6.1. FABRICADOS NACIONALES 
En España y en cada momento, coexisten muchas 
patentes de fabricados en materia de alojamientos 
para rápida implantación, pero la mayor parte de 
ellas son de vida efímera o no se concretan en la 
producción de verdaderas series. Además, en bas-
tantes casos, no consta la eficacia o la solvencia 
técnica del producto comercializado. Y casi ningu-
na solución se atiene a aquellos condicionantes 
que fueron definidos como necesarios en el Apar-
tado 4.1. Pero, aún así, se ha considerado ilustra-
tivo el incluir al menos un ejemplo de producto 
nacional para cada uno de los diez tipos básicos 
de alojamientos que se vienen comentando a lo 
largo del presente trabajo. Esos ejemplos, por su-
puesto elegidos sin ánimo publ ic i tar io alguno 
(NOTA 5) son los siguientes: 
— TOLDOS: No se conocen auténticos especialis-
tas de los grandes toldos. Las carpas de los 
circos suelen ser de fabricación extranjera. 
— TIENDAS DE CAMPAÑA: ARTIACH, S. A. 
— SUSTENTADOS POR AIRE: MET-EX/SASPA. 
(S. A. Sampere Paracaídas). 
— HINCHADOS CON AIRE: No se conocen autén-
ticos especialistas. 
— MÓDULOS UNITARIOS: OLYMPIC (Punto Tres, 
Sociedad Anónima). 
— MÓDULOS COMPONIBLES: EPE (Elaboración 
Plásticos Españoles). 
— «MOBIL-HOME» NO RODANTE: EUROBLOC. 
— «MOBIL-HOME» RODANTE: BENIMAR. 
— PREFABRICADO LIGERO: SANQUI (Sánchez 
Quiñones, S. A.). 
— PREFABRICADO MEDIO: CARACOLA (Draga-
dos y Construcciones, S. A.). 
6.2. FABRICADOS EXTRANJEROS DISPONIBLES 
EN ESPAÑA 
Dada la gran experiencia que los países extranje-
ros poseen en la fabricación y en la implantación 
de albergues, el número de sus patentes, procedi-
mientos y fabricados es prácticamente inagotable. 
La organización UNDRO (ya citada en el Apdo. 
1.7.1.) posee un listado de unos sesenta tipos de 
refugios particularmente interesantes y de compro-
bada eficacia. 
Pero, como contraste, puede decirse que las dis-
ponibilidades de esos productos en España son 
casi nulas, ya que, aunque existen cauces legales 
NOTA 51 Una vez más, conviene insistir bien en estos dos extremos: 
1.°IEn el mercado español también hay otras patentes además 
de las que se transcriben como ejemplos. 2. °ILos ejemplos se 
han escogido con un criterio puramente didáctico y porque co-
rresponden a soluciones claramente identificables con los ti-
pos considerados en este artículo. 
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CUADRO III 
IMPLANTACIONES INMEDIATAS. 
TIPO DE 
ALOJAMIENTO 
TOLDO 
TIENDA 
CAMPAÑA 
NEUMÁTICO 
SUSTENTADO 
NEUMÁTICO 
HINCHADO 
MODULO 
UNITARIO 
MODULO 
COMPONIBLE 
«MOBIL HOME» 
NO RODANTE 
«MOBIL HOME» 
RODANTE 
PREFABRICADO 
LIGERO 
PREFABRICADO 
MEDIO 
AMBIENTE 
VIVIDERO 
ÚNICO 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
A 
N 
A 
A 
N = NORMAL. Habitualmente es 
1 frecuente, imposible. 
SUBDIVISIÓN/AGRUPACIÓN. 
SUBDIVISIÓN 
ESPACIO 
VIVIDERO 
SUBDIVIDIDO 
P 
P 
P 
P 
P 
N 
N 
N 
P 
P 
PLANTA 
VIVIENDA 
DISTRIBUIDA 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
N 
P 
N 
N 
así. P = POSIBLE. Pero no es 
UNIDAD 
INDIVIDUAL 
AISLADA 
N 
N 
N 
N 
N 
A 
N 
N 
N 
N 
frecuente. A : 
AGRUPACIÓN 
UNIDAD 
PAREADA 
AISLADA 
A 
A 
A 
A 
A 
P 
A 
A 
N 
P 
= ANORMAL. 
UNIDAD 
INDIVIDUAL 
ACOPLABLE 
A 1 
A 
A 1 
A 
A 1 
N 1 
P 1 
A 
N I 
N 
No habitual, no 
y procedimientos de gestión para realizar la im-
portación de cualquier alojamiento, los represen-
tantes no suelen disponer de stock alguno, salvo, 
quizá, las unidades de muestra. Esto se debe a la 
carestía de los costes en origen y a lo mucho que 
suben los portes, los aranceles aduaneros y las 
restantes cargas fiscales y comerciales. En conse-
cuencia, son contadísimas las patentes extranjeras 
que han conseguido demostrar en España, de un 
modo fehaciente y práctico, su adecuación para 
resolver los problemas de alojamiento inmediato 
en las situaciones de emergencia. El ejemplo más 
claro y más repetido corresponde a: 
— PREFABRICADO LIGERO: FILLOD (París, Fran-
cia). 
7. EL TRANSPORTE DE LOS ALOJAMIENTOS 
HASTA EL LUGAR DE IMPLANTACIÓN 
7.1. CONFIGURACIONES PARA EL TRANSPORTE 
Los alojamientos pertenecientes a alguno de los 
diez tipos seleccionados como más aptos para 
una implantación inmediata y que fueron conside-
rados en el Apartado 5.1. , pueden ser almacena-
dos, embalados, preparados, transportados, etc. 
bajo muy distintas configuraciones, lo mismo si 
su manipulación y traslado se hacen en forma de 
edificaciones terminadas y completas que si esas 
operaciones se llevan a cabo por componentes se-
parados. De todas formas y para cada caso, hay 
algunas configuraciones que se pueden considerar 
típicas o, más simplemente, habituales, mientras 
que otras resultan infrecuentes e incluso invia-
bles. El detalle de todo esto se ha intentado reco-
ger en el CUADRO IV. 
7.2. MEDIOS DE TRANSPORTE POSIBLES 
7.2.1. COMENTARIO PREVIO 
Los medios de transporte pueden ser muy varia-
dos, pero siempre debe tenerse en cuenta que las 
técnicas propias de la implantación inmediata im-
ponen la exclusión de determinados vehículos y, 
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CUADRO IV. 
TIPOLOGÍA DE CONFIGURACIONES MAS IDÓNEAS PARA EL TRANSPORTE 
TIPO DE 
ALOJAMIENTO 
TOLDO 
TIENDA 
CAMPAÑA 
NEUMÁTICO 
SUSTENTADO 
NEUMÁTICO 
HINCHADO 
MODULO 
UNITARIO 
MODULO 
COMPONIBLE 
«MOBIL HOME» 
NO RODANTE 
«MOBIL HOME» 
RODANTE 
PREFABRICADO 
LIGERO 
PREFABRICADO 
MEDIO 
DESMONTADO 
GRUPOS DE 
COMPONENTES 
SUELTOS, EN 
VARIOS E N V Í O S 
A 
A 
P 
P 
A 
A 
A 
A 
P 
N 
DESMONTADO 
TODOS LOS 
COMPONENTES 
EN COLECCIÓN 
COMPLETA 
S/PALETA 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
A 
A 
N 
N 
DESMONTADO 
TODOS LOS 
COMPONENTES 
EN COLECCIÓN 
ORDENADA EN 
CONTENEDOR 
P 
P 
N 
N 
N 
N 
P 
A 
N 
N 
SEMIDESMONT. 
PUESTA EN 
USO CON UNA 
ACTUACIÓN 
MÍNIMA 
A 
N 
A 
A 
N 
N 
N 
A 
P 
A 
MONTADO 
TOTALMENTE 
LISTO PARA 
USO 
INMEDIATO 
A 
A 
A 
A 
P 
P 
N 
N 
P 
A 
N = NORMAL. Habituaímente es así. P = POSIBLE. Pero no es frecuente. A = ANORMAL. No habitual, no 
frecuente, imposible. 
por el contrario, hacen que otros sean más reco-
mendables, bien sea por la velocidad que alcan-
zan o por la flexibilidad de su empleo. En las 
líneas que siguen, se van a hacer algunas consi-
deraciones acerca de las peculiaridades de cada 
uno de los medios de transporte posibles y habi-
tuales. 
7.2.2. TRANSPORTE MARÍTIMO Y/O FLUVIAL 
Salvo excepciones muy concretas, el transporte 
MARÍTIMO y/o FLUVIAL no es el más conveniente 
en orden a conseguir la inmediatez, no sólo por la 
lentitud de los desplazamientos sino porque, ade-
más, en último grado, exige algún complemento 
de transporte terrestre. Por otra parte, en el caso 
particular del territorio español, lo agreste o lo 
escarpado de muchas costas y la inexistencia de 
una red fluvial o de canales hacen que, para el 
caso de que se trata, el transporte a flote resulte 
realmente muy problemático y prácticamente in-
viable. 
7.2.3. TRANSPORTE POR FERROCARRIL 
Dentro de los medios de transporte terrestre, el 
FERROVIARIO puede ser aceptable en el caso de 
que la red sea lo suficientemente tupida y siempre 
que la distancia entre la parada terminal y el lugar 
de la implantación no exija un excesivo transporte 
complementario. Lamentablemente, la red ferrovia-
ria nacional presenta grandes claros, sobre todo 
en las áreas montañosas que son tan frecuentes 
en la geografía española. No obstante, siempre 
hay que tener en cuenta que un tren arrastrado 
por una locomotora diesel-eléctrica y que circule 
en régimen de vía abierta, por un trayecto vigila-
do, puede obtener medias horarias muy altas y 
tiene una capacidad de carga más que suficiente 
para atender a un caso de emergencia media. 
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7.2.4. TRANSPORTE POR CARRETERA 
El transporte por CARRETERA es enormemente 
versátil y bastante rápido, si bien, a la hora de 
elegir un tipo de camión, hay que optar entre el 
trinomio gran carga-menos velocidad-carreteras 
principales y el casi opuesto de carga menor-más 
velocidad-carreteras cualesquiera. En cada caso 
habrá que hacer la programación más conveniente 
antes de tomar una decisión. La mayor desventaja 
del transporte por carretera frente al sistema ferro-
viario consiste en que, en igualdad de volumen 
fletado, los envíos sobre camión exigen la movili-
zación de toda una flota de vehículos, con lo cual 
se eleva notablemente la probabilidad de que se 
produzcan averías y, subsiguientemente, crece el 
riesgo de que haya retrasos en los suministros. 
En España, las disponibilidades de vehículos son 
elevadas y con una buena variedad de tipos. Sola-
mente dentro de los camiones de fabricación na-
cional, coexisten desde la gran plataforma-trailer 
portacarros de Renault-Vehículos Industriales has-
ta el pequeño Sava J-4 (hoy Pegaso) pasando por 
todos los pesos medios de Pegaso y de Ebro y 
sin contar otros modelos más ligeros, entre los 
que hay varios tipos de todo-terreno. En cambio, 
la legislación española es muy restrictiva en todo 
lo que se refiere a las dimensiones de altura y 
especialmente de anchura de las cargas. Tan es 
así que, al día de la fecha, todavía constituye un 
trámite laborioso el obtener los permisos de circu-
lación para transportar albergues prefabricados se-
mi-montados, «mobil-homes» e incluso determina-
dos tipos de contenedores. 
CUADRO V. 
MODALIDADES DEL TRANSPORTE AEREO. 
MODALIDAD 
DE 
TRANSPORTE 
INTERNO 
INTERNO 
INTERNO 
0 
EXTERNO 
INTERNO 
INTERNO 
INTERNO 
0 
EXTERNO 
EXTERNO 
MODALIDAD 
DE 
LLEGADA 
ATERRIZAJE 
STANDARD 
ATERRIZAJE 
«STOL» 
PARACAÍDAS 
PARACAÍDAS 
CAÍDA 
LIBRE 
CAÍDA 
LIBRE 
«VTOL» 
(HELICÓPTERO) 
CONFIGURACIÓN 
DE LA 
CARGA 
CUALQUIERA 
CUALQUIERA 
PALETA 0 
CONTAINER 
PROTEGIDO AL 
IMPACTO 
PALETA 0 
CONTAINER 
PROTEGIDO AL 
IMPACTO 
PALETA 0 
CONTAINER 
MUY PROTEGIDO 
AL IMPACTO 
PALETA 0 
CONTAINER 
MUY PROTEOIDC 
AL IMPACTO 
CUALQUIERA 
MODALIDAD 
DE 
DESCARGA 
CUALQUIERA 
CUALQUIERA 
LANZAMIENTO 
CON 
PARACAÍDAS 
STANDARD 
«PDS» 
LANZAMIENTO 
CON 
PARACAÍDAS 
DE EXTRACCIÓN 
«LAPES» 
LANZAMIENTO A 
BAJA COTA CON 
PARACAÍDAS 
DE EXTRACCIÓN 
«CDS» 
LANZAMIENTO 
A BAJA COTA 
SIN 
PARACAÍDAS 
DESCUELGUE 
DIRECTO 0 
CON GRÚA 
OBSERVACIONES 
EXIGE LA EXISTENCIA DE PISTAS 
LARGAS 
NO EXIGE PISTAS 0 SOLAMENTE 
UNAS PISTAS MÍNIMAS 
POCA PRECISIÓN 
POCA PRECISIÓN 
— MUCHA PRECISIÓN 
— SOLAMENTE PARA 
ELEMENTOS MUY ROBUSTOS 
— BUENA PRECISIÓN 
— SOLAMENTE PARA 
ELEMENTOS MUY ROBUSTOS 
— TOTAL PRECISIÓN 
— NO HAY IMPACTOS 
— NO PRECISA MEDIOS 
AUXILIARES 
CDS = Descarga por gravedad. LAPES = Lew altitude parachuting extraction system. PDS = Extracción 
normal por paracaídas. STOL = Short taking off and landlng. VTOL = Vertical taking off and landing. 
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CUADRO VI. 
DISPONIBILIDADES DE AERONAVES 
FABRICA 
LOCKHEED 
DE HAVI-
LLAND 
(CANADAIR) 
DE HAVI-
LLAND 
(CANADAIR) 
CASA 
BOEING 
MODELO 
C-130 
DHC-4 
CL-215 
C-212 
CH-47D 
DESIGNA-
CIÓN 
ESPECIFICA 
HERCULES 
CARIBOU 
CANADAIR 
AVIOCAR 
CHINOOK 
INDICATIVO 
ESPAÑOL 
(E.M.A.) 
T-10 
T-9 
UD-13 
T-12 
Z-17 
RADIO 
ACCIÓN 
km 
(Plena carga) 
4.000 
2.000 
SEGÚN 
TANQUES 
DE AGUA 
1.400 
250 
VELOCIDAD 
CRUCERO 
km/h 
550 
300 
260 
320 
270 
MODALIDAD 
DE 
OPERACIÓN 
STOL 
STOL 
STOL 
E HÍDRO 
STOL 
VTOL 
CARGA 
MÁXIMA 
t 
20,— 
4,5 
4,— 
2,5 1 
12,5 1 
CUADRO VI — BIS. 
CARACTERÍSTICAS DEL HELICÓPTERO '<SKYCRANE>» 
FABRICA 
SIKORSKY 
MODELO 
S-64-E 
DESIGNACIÓN 
ESPECIFICA 
SKYCRANE 
RADIO 
ACCIÓN km 
(Plena Carga) 
400 
VELOCIDAD 
km/h 
200 
MODALIDAD 
DE 
OPERACIÓN 
VTOL 
CARGA 
MÁXIMA 
t i 
12,— 
7.2.5. TRANSPORTE AEREO 
Resulta totalmente obvio el decir que el transporte 
por VIA AEREA es el más rápido y, desde luego, 
el más espectacular. No obstante, las característi-
cas del sistema también Imponen algunas limita-
ciones, fundamentalmente de peso y también de 
dimensiones, lo mismo si los volúmenes traslada-
dos se llevan Internamente que si van fijos a al-
gún «pod» externo o suspendidos de algún gan-
cho. Las principales MODALIDADES de transporte 
aéreo que actualmente están en uso, Incluidos los 
sistemas de desembarco o de descarga, son las 
que se reflejan en el CUADRO V. 
En España, el transporte aéreo está bastante limi-
tado en lo que se refiere a sus DISPONIBILIDA-
DES reales en un caso de emergencia. Si se ex-
ceptúa el transporte con la carga llevada Interna-
mente y con un aterrizaje standard sobre pista 
afirmada, lo cual es la modalidad propia de la 
Aviación Comercial, el resto de las actuaciones 
más o menos atípicas siempre tendría que ser de-
sarrollado por el Ejército del Aire y, aún así, den-
tro de las estrictas posibilidades que éste tiene en 
la realidad. Estas posibilidades, así como sus ca-
racterísticas cualitativas, se incluyen en el CUA-
DRO VI. Es lástima que nuestro Ministerio de De-
fensa no disponga de helicópteros del tipo llama-
do «Skycrane» o, literalmente, «grúa del cielo», 
cuyo diseño es específico para el transporte, en 
suspensión externa, de contenedores o de cual-
quier otra carga de forma ortoédrica. Las carac-
terísticas de este aparato constan en el CUADRO 
VI BIS. 
8. LA VELOCIDAD DE IMPLANTACIÓN DE LOS 
ALOJAMIENTOS 
8.1. FACTORES DETERMINANTES DE LA 
VELOCIDAD 
En función de las diferentes combinaciones que 
se pueden hacer con las CARACTERÍSTICAS pro-
pias de cada tipo de alojamiento, las CONFIGU-
RACIONES de las cargas, los MEDIOS de trans-
porte posibles y los vehículos realmente DISPONI-
BLES, cabe la definición de unos TIEMPOS MÍNI-
MOS de suministro que, para cada caso, condi-
cionan el verdadero comienzo de las operaciones 
de implantación. Pero, de todas esas combinacio-
nes posib les, las que de verdad Interesan son 
aquellas que ofrecen un ÓPTIMO RENDIMIENTO 
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TEMPORAL real. Y, para llegar a conocer cuáles 
son tales combinaciones, hay que llevar a cabo 
una confrontación simultánea de todos los distin-
tos conjuntos de datos a que se ha aludido en las 
líneas anteriores, hasta encontrar una compatibili-
dad óptima entre la tipología de los alojamientos 
(Apdo. 5.1.) y las configuraciones, medios, moda-
lidades y disponibilidades del transporte (Cuadros 
IV, V y VI). 
Quede claro que hay combinaciones auténticamen-
te inviables, como, por ejemplo, la de suministrar 
un albergue de prefabricación media, totalmente 
montado, suspendido de una aeronave con capaci-
dad VTOL. Otras combinaciones resultan extrañas, 
aunque en puridad pueden ser objeto de ensayo 
real; tal sería el caso de un lanzamiento de «mobil 
homes» rodantes (caravanas) en modalidad LAPES. 
8.2. LOS GRUPOS DE INMEDIATEZ REAL 
MÁXIMA 
De acuerdo con lo que se acaba de exponer en el 
Apartado inmediatamente anterior, se pueden se-
leccionar unos cuantos casos en los que está 
comprobado que resulta viable, real y práctica-
mente, la compatibilidad de los parámetros MO-
delo-CONFIGURACION-TRANSPORTE-VEHICULO. 
Y, dentro de esos casos compatibles, todavía se 
pueden separar aquellos en los que la velocidad 
de implantación es particularmente elevada. A es-
tos últimos se les puede atribuir una INMEDIATEZ 
REAL MÁXIMA, en orden a su capacidad para ser-
vir como auxilio ante una situación de emergen-
cia. En principio y supuesto que en cada ocasión 
se adopta la configuración de cargas más adecua-
das, resulta evidente que la inmediatez real tiene 
una dependencia directa de la velocidad del medio 
de transporte y de la rapidez de descarga e im-
plantación. 
La discusión general de este tema de la inmedia-
tez se puede compendiar de un modo sinóptico y 
así se ha intentado en el CUADRO Vil; pero, para 
mayor s impl ic idad y pragmat ismo, el cuadro 
t ranscr i to se l imi ta a reflejar los sistemas de 
transporte que verdaderamente son de aplicación 
práct ica y, para cada uno de e l los, solamente 
cumplimenta las casillas que corresponden a lo 
que hemos denominado Inmediatez real máxima. 
De paso, en el repetido cuadro se hacen pequeñas 
observaciones referentes a las configuraciones de 
la carga y a los medios auxiliares que deberían 
ser suministrados con ella de un modo simultá-
neo, o que habría que recabar sobre el terreno. 
CUADRO Vil 1 
INMEDIATEZ REAL MÁXIMA 
TIPO DE 
ALOJAMIENTO 
TOLDO 
TIENDA 
NEUMÁTICO 
SUSTENTADO 
NEUMÁTICO 
HINCHADO 
MODULO 
UNITARIO 
MODULO 
COMPONIBLE 
«MOBIL HOME» 
NO RODANTE 
«MOBIL HOME» 
RODANTE 
PREFABRICADO 
LIGERO 
PREFABRICADO 
MEDIO 
T I P O D E T R A N S P O R T E 
POR CARRETERA 
REMOLCADO 
* Listo para uso 
Remolcado por automávil 
* Sin medios auxiliares 
POR CARRETERA 
CARGADO 
• Totalmente montado 
Sobre plataforma 
* Grúa 0 grúas 
* Conjunto de componenies 
S/plataforma o contenedor 
* Camión con brazo 
PARACHUTAJE 
CONVENCIONAL 
* Paquetes medios 
Fácil transporte local 
* Sin medios auxiliares ' 
* Paquetes ligeros 
Fácil transporte local 
* Sin medios auxiliares 
LANZAMIENTO 
«LAPES» 
* Carga robusta 
Lanzamiento de precisión 
* Compresor de aire 
' Carga irrompible 
Lanzamiento de precisión 
1 * Compresor o botellas 
ATERRIZAJE 
«STOL» 
• Conjunto de componentes 
En paleta o contenedor 
* Camionetas 
INSTALACIÓN 
«VTOL» 
' Totalmente montado 
Implantación exacta 
* Sin medios auxiliares 
• Totalmente montado 1 
Implantación exacta 1 
* Sin medios auxiliares 1 
Se han enmarcado las soluciones que se estiman óptimas, en tres grados crecientes de calidad de vivienda: 
— Nave neumática — Módulos componibles — Albergues ligeros. 
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9. LAS COMBINACIONES DE MAYOR 
RENDIMIENTO 
l legar a la conc lus ión de que los mejores RENDI-
MIENTOS para el a lo jamiento en caso de emer-
genc ia , ordenados en tres grados decrecientes de 
velocidad de imp lan tac ión , que se corresponden 
con ot ros tres grados crecientes de cal idad de v i -
Después de todos los anál is is que se han venido v ienda, son los que se obt ienen a través del em-
haciendo en los Apartados anter iores, se puede pleo de los s iguientes tres t ipos de albergues: 
9 . 1 . PRIMERAS CONCLUSIONES 
VELOCIDAD DE 
IMPLANTACIÓN 
DECRECIENTE 
CALIDAD 
VIVIENDA 
CRECIENTE 
ALOJAMIENTOS NEUMÁTICOS 
- PREFERIBLEMENTE HINCHADOS Y MEDIANTE BOTELLAS 
DE AIRE COMPRIMIDO 
- SIN SUBDIVISIONES 
- COMPONENTES COMPLETOS EN PAQUETE 
- TRANSPORTE EN VUELO CONVENCIONAL 
- DESCARGA POR LANZAMIENTO «LAPES» 
- UBICACIÓN CON CAMIONETAS 
- CIMENTACIÓN NULA 
MÓDULOS CELULARES 
COMPONIBLES 
CADA UNO PARA UN USO ESPECIFICO 
COMPONENTES COMPLETOS S/PALETA 
TRANSPORTE EN «STOL» 
DESCARGA MANUAL 
UBICACIÓN CON CAMIONETAS 
CIMENTACIÓN SOBRE TIERRA COMPACTADA 
- ALBERGUES PREFABRICADOS 
DE SISTEMAS LIGEROS 
CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
ALOJAMIENTO TOTALMENTE MONTADO 
TRANSPORTE EN «VTOL» 
DESCARGA CON LA GRÚA DE LA AERONAVE 
UBICACIÓN EXACTA DIRECTA 
CIMENTACIÓN MÍNIMA 
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9.2. LOS ALOJAMIENTOS NEUMÁTICOS 
A lo largo de los párrafos precedentes se viene 
empleando la denominación vulgar y corriente de 
alojamientos «neumáticos» o naves «neumáticas» 
para designar las construcciones que están sus-
tentadas por el mantenimiento de una ligera so-
brepresión de aire o bien mediante una estructura 
hinchada con aire a presión. (Unas y otras ya han 
sido descritas, respectivamente, en los Apartados 
5.1.3. y 5.1.4.). En lo sucesivo, tanto por como-
didad de expresión como por respeto al lenguaje 
al uso, se va a seguir manteniendo ese apelativo 
de «construcciones neumáticas», a pesar de la im-
propiedad que tiene bajo un punto de vista cien-
tífico estricto. 
Pues bien, en cualquier emergencia y en unos pla-
zos verdaderamente brevísimos, se puede prestar 
un auxilio inmediato mediante el suministro de las 
referidas CONSTRUCCIONES NEUMÁTICAS, dis-
puestas por equipos completos dentro de CONTE-
NEDORES protegidos al impacto y lanzadas en ré-
gimen LAPES (ver CUADRO V). En una nación co-
mo España, de extensión superficial un tanto l imi-
tada, se puede conseguir, en base a la utilización 
de las aeronaves disponibles (ver CUADRO VI) que 
el tiempo que medie entre la hora de despegue y 
la del inicio de la implantación no exceda de un 
par de horas. Esta implantación de albergues neu-
máticos es verdaderamente muy sencilla y puede 
acometerse en base a instrucciones directamente 
rotuladas sobre los propios componentes cons-
tructivos. Pero será mejor que las operaciones se 
hagan bajo la dirección de alguna persona capaci-
tada, que puede ser un técnico lanzado en para-
caídas o un socorrista local, debidamente entrena-
do (Fig. 5). Las dos opciones que puede adop-
tar el alojamiento neumático son las siguientes: 
TIPO DE 
ALOJAMIENTO 
1 SUMINISTRO 
AIRE A PRESIÓN 
1 MEDIOS 
AUXILIARES 
SUSTENTACIÓN 
Y ANCLAJE 
CONFIGURACIÓN 
DE LA CARGA 
1 MEDIO DE 
TRANSPORTE 
MODALIDAD 
DESCARGA 
OPCIÓN 1 
SUSTENTADO POR AIRE 
MOTOCOMPRESOR 
(ELÉCTRICO 0 GASOLINA) 
DE EXCAVACIÓN 
DE COMPACTACION 
- BABERO INTERIOR AUTOCOMPRIMIDO 
- FALDÓN ENTERRADO 0 LASTRADO 
INTERNA 
EN CONTENEDOR 
AVIÓN CONVENCIONAL 
LAPES 
OPCIÓN 2 
ESTRUC. HINCHADA CON AIRE 
BOTELLAS AIRE COMPRIMIDO 
DE COMPACTACION 
— POR GRAVEDAD 
— PIQUETES EN TIRABUZÓN 
INTERNA 
EN CONTENEDOR 
AVIÓN CONVENCIONAL 
LAPES 
9.3. LOS MÓDULOS CELULARES 
COMPONIBLES 
Son muchísimos los procedimientos y patentes de 
módulos componibles. Pero, en última instancia 
se pueden reducir a dos sistemas principales: Por 
una parte, los módulos que constituyen verdade-
ras CÉLULAS, esto es, que están dotados de un 
cerramiento por todos sus frentes, de manera que 
pueden ser acoplados con una gran libertad de 
composición, sin que sea obligado el disponerlos 
totalmente adosados. Y, por otra parte, los módu-
los que se asimilan a formas ANULARES, o sea, 
que carecen de cerramiento por uno o por varios 
f rentes, de modo que su agregación t iene que 
hacerse forzosamente por adosamiento, dando 
siempre lugar a composiciones alineadas. En cier-
to modo, las soluciones del primer tipo son asi-
milables a los albergues celulares unitarios, sobre 
todo cuando el acoplamiento se resuelve mediante 
pasos o tramos de unión especiales. En cambio, 
los sistemas del segundo tipo poseen mucho más 
claramente el carácter de componibles, tanto que 
cualquiera de estos módulos anulares, considera-
do aisladamente, en absoluto define un alojamien-
to (Fig. 6). 
Pero, aun así, todos estos módulos t ienen un 
buen número de características comunes, de entre 
las cuales hay que destacar las que se refieren al 
almacenamiento y al transporte. En efecto, una 
gran mayoría de estas células son DESMONTA-
BLES y sus elementos integrantes admiten un 
compacto apilado, lo mismo en los almacenes que 
durante su viaje hasta los puntos de implantación. 
Por tanto, se pueden conservar y transportar des-
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Fig. 5 
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nnoníadas y ordenadas sobre paletas o sobre con-
tenedores, con utilización de cualquiera de los 
sistennas conocidos y sin más limitaciones que 
las derivadas de los pesos o de los volúmenes 
finales de la carga. Y, si se tiene en cuenta que 
estos módulos celulares, en última instancia, no 
son sino casos muy concretos de prefabricación 
de edificaciones de tamaños reducidos —a modo 
de «minialbergues»— también cabe el almacenar-
los y el transportarlos totalmente MONTADOS bien 
sea por ferrocarril, bien por carretera o bien por 
vía aérea. 
A los efectos de conseguir la máxima inmediatez 
real en la implantación, el CUADRO Vil señala co-
mo óptimo el transporte de los módulos desmon-
tados, puestos sobre paleta o en contenedor y 
llevados en vuelo STOL. Y es que hay que hacer 
notar que un transporte de cada módulo, total-
mente montado y en vuelo VTOL, si bien supone 
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un notable ahorro en los tiennpos finales de inn-
plantación, también resulta de unos costos prohi-
bitivos, incluso para este tipo de operaciones. 
Efectivamente, el pequeño volumen de estos mó-
dulos hace que se dispare la repercusión de los 
gastos del vuelo sobre el kilogranño transportado. 
Pero todo esto no constituye obstáculo para que, 
en un plano político, pueda resultar conveniente el 
transporte inmediato, en régimen VTOL (helicópte-
ro) de unos cuantos módulos ya montados. 
Como combinación de rendimiento razonable, en 
la que se equilibran la inmediatez y la rentabili-
dad, se tiene la de transporte por carretera, con 
los módulos montados, si es que las distancias 
son pequeñas, o bien con los componentes en 
colecciones desmontadas, si se trata de mayores 
recorridos. 
En resumen, las opciones que pueden adoptarse 
para Implantar estos módulos son las siguientes: 
TIPO DE 
ALOJAMIENTO 
COMPOSICIÓN 
MEDIOS 
AUXILIARES 
SUSPENSIÓN 
! Y ANCLAJE 
CONFIGURACIÓN 
1 DE LA CARGA 
MEDIO DE 
TRANSPORTE 
MODALIDAD 
DESCARGA 
OPCIÓN 1 
CERRADA 
CUALQUIERA 
DE COMPACTACION 
DE NIVELACIÓN 
DE ACOPLAMIENTO 
POR GRAVEDAD 
CONVENCIONAL 
PALETA 0 
CONTENEDOR 
AVIÓN 
STOL 
LAPES 
0 
MANUAL 
CAMIÓN 
MANUAL 
TOTALMENTE 
MONTADO 
CAMIÓN 
GRÚA 
DEL 
CAMIÓN 
OPCIÓN 2 
ANULAR 
LINEAL 
DE COMPACTACION 
DE NIVELACIÓN 
DE ADOSAMIENTO 
POR GRAVEDAD 
CONVENCIONAL 
PALETA 0 
CONTENEDOR 
AVIÓN 
STOL 
LAPES 
0 
MANUAL 
CAMIÓN 
MANUAL 
TOTALMENTE 
MONTADO 
CAMIÓN 
GRÚA 
DEL 
CAMIÓN 
SISTEMA 
EXCEPCIONAL 
TOTALMENTE 
MONTADO 
VUELO 
VTOL 
DIRECTA 
9.4. LOS ALBERGUES PREFABRICADOS 
Resulta evidente que aquellas implantaciones in-
mediatas que se resuelven con ALBERGUES PRE-
FABRICADOS son, social, compositiva y cons-
tructivamente, las más perfectas. Pero, en cambio, 
su velocidad de colocación siempre es más lenta, 
en proporción directa al grado de complejidad de 
cada solución. Esto es, la inmediatez real se re-
siente en aras de unos mejores resultados finales. 
Por lo pronto, las construcciones prefabricadas 
precisan de la ejecución de una serie de trabajos 
previos e iniciales que, aun cuando se consigan 
simplificar al máximo (ver Apdo. 4.1.) tienen una 
complicación y exigen una duración muy superio-
res a las que corresponden a la implantación de 
construcciones neumáticas o de albergues modu-
lares. Pero, además, por muy bien resuelto que 
esté el montaje de un albergue, la concreción de 
la estructura, del cerramiento y de la cobertura de 
lo que constituye una verdadera vivienda siempre 
encierra unas dificultades técnicas que repercuten 
ineludiblemente en los plazos de conclusión. 
Para compensar esta lentificación del proceso de 
Implantación inmediata, se suele acudir al empleo 
sistemático de procedimientos de PREFABRICA-
CION LIGERA, ya que los prefabricados medios, 
si bien ofrecen una mayor resistencia ante toda 
suerte de factores agresivos, suponen mayores 
problemas a la hora del transporte y de la mani-
pulación en obra, por causa del mayor peso pro-
pio de todos sus componentes. 
En lo que se refiere a las cuestiones de almacena-
miento, carga y transporte, solamente cabe repetir 
los conceptos que ya han sido vertidos en el an-
terior Apartado 9.3, al comentar los módulos com-
ponibles. Así pues, los prefabricados pueden ser 
objeto de un tratamiento bajo la forma de «Kits» o 
sea, de colecciones de componentes DESMONTA-
DOS, racionalmente ordenados, o bien pueden 
manipularse como pequeñas edificaciones total-
mente MONTADAS, esto último con las lógicas 
limitaciones impuestas por los volúmenes a mover, 
a trasladar y a asentar. 
A propósito de los «Kits» conviene aclarar un ex-
tremo: el que se utilice un modelo de albergue-
tipo y el que éste se pueda construir o montar a 
partir de una colección de elementos, en absoluto 
quiere decir que la solución corresponda a una 
prefabricación cerrada, esto es, a un «meccano» 
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de piezas hechas exprofeso para el caso. Antes, 
por el contrario, es bueno que la solución cons-
tructiva del alojamiento se apoye en el uso de un 
muy elevado número de piezas, de componentes y 
de subconjuntos directamente obtenidos a partir 
de la oferta comercial en el mercado del ramo. 
(Fig. 7). 
Fig. 7 
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El transporte de albergues desmontados puede 
hacerse por cualquier procedimiento, pero lo más 
lógico y más habitual es la utilización de la carre-
tera, o bien en conjuntos de piezas sobre camión 
convencional, o bien en colecciones ordenadas en 
jaulones o en contenedores, sobre plataformas se-
mirremoleadas. El transporte de alojamientos ya 
montados puede hacerse por ferrocarril, por carre-
tera, o por vía aérea, normalmente en régimen 
VTOL. Este último método, que permite una im-
plantación directa, se va a considerar más ade-
lante. 
Con unos criterios análogos a los que se han te-
nido en cuenta en los casos de albergues neumá-
ticos y modulares, a continuación se establece un 
cuadro en el que se resumen las características 
propias de estas implantaciones con alojamientos 
prefabricados: 
TIPO DE 
ALOJAMIENTO 
COMPOSICIÓN 
MEDIOS 
AUXILIARES 
SUSTENTACIÓN 
Y ANCLAJE 
CONFIGURACIÓN 
DE LA CARGA 
MEDIO DE 
TRANSPORTE 
MODALIDAD 
DESCARGA 
OPCIÓN ÚNICA 
PREFABRICADO 
LIGERO 
CUALQUIERA 
DE EXCAVACIÓN 
DE COMPACTACION 
DE ALBAÑILERIA 
— POR GRAVEDAD 
— ESPARRAGOS/CAJAS 
CONTENEDOR TOTALMENTE 
O JAULÓN MONTADO 
CAMIÓN CAMIÓN HELICOP. VTOL. 
GRÚA GRÚA 
DEL DEL DIRECTA 
CAMIÓN CAMIÓN 
10. UNA COMBINACÍON DE MÁXIMO 
RENDIMIENTO 
10.1. SEGUNDAS CONCLUSIONES 
Como culminación de todo cuanto se ha venido 
reflejando a lo largo de este trabajo y, más parti-
cularmente, de lo que se contiene en sus Aparta-
dos 9.1 y 9.4 acerca de la eficacia de las solucio-
nes prefabricadas ligeras que se pueden trasladar 
por vía aérea totalmente montadas, surgió la idea 
de definir las trazas de un ALBERGUE PREFABRI-
CADO LIGERO cuya estructura resistente fuera 
capaz de soportar la suspensión para hacer posi-
ble el AEROTRANSPORTE y la ulterior COLOCA-
CIÓN DIRECTA siguiendo un método VTOL. 
En consecuencia, se estudió una planta conven-
cional mínima y compacta, con un programa com-
puesto por estancia-comedor de paso, dormitorio 
principal, dos dormitorios secundarios, cocina y 
cuarto de baño. Este conjunto vividero quedó en-
globado, en planta, dentro de un rectángulo de 
9,20 m X 4,64 m, conforme al sencillo diseño que 
se recoge en la figura 8. 
Fig. 8 t 
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10.2. EL ALBERGUE PREFABRICADO LIGERO 
HELITRANSPORTABLE 
Para traducir el diseño teórico del albergue heli-
transportable a una realidad construible, hubo que 
proyectar una estructura muy ligera, resuelta con 
acero de alta resistencia, en perfiles laminados y 
en secciones tubulares cuadradas. La génesis me-
cánica de la malla estructural se ha intentado ex-
plicar en las perspectivas axonométricas que se 
contienen en la figura 9. 
El armazón básico consta de tres vigas de tipo 
Vierendeel, cuyos cordones inferiores son, a su 
vez, pequeñas celosías de tipo Howe y cuyos 
montantes desarrollan toda la altura libre interior 
del albergue. La viga Vierendeel central carece de 
montante axial, con el fin de evitar que aparezca 
un soporte en medio del espacio que se destinará 
a estancia-comedor; las dos vigas Vierendeel late-
rales son idénticas, salvo en los elementos de 
sustentación y pendiente de la cubierta. 
Los montantes de las repetidas tres vigas básicas 
están unidos transversal mente a dos niveles dis-
tintos. Al nivel del forjado de suelo, se unen me-
diante unos sistemas de barras, alternadamente 
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sencillas y pareadas. Entre estas barras de unión, 
se dispone una serie de elementos de triangula-
ción, para conseguir la indeformabilidad de la 
base del albergue. Por otra parte, al nivel del cie-
lorraso, el atado transversal está confiado a las 
pequeñas cerchas que arman el faldón —Unico-
de la cubierta. Por encima del plano de faldón, 
asoman los cuatro elementos correspondientes a 
los puntos de suspensión, que se materializan en 
cuatro anillas de acero. 
Se estima que no deben ser transcritos en este 
lugar los cálculos numéricos que fueron hechos, 
en su día, para conocer con exactitud las condi-
ciones de resistencia y de estabilidad de esta es-
tructura, así como para dimensionar sus barras, 
nudos y encuentros, tanto frente a las solicitacio-
nes en suspensión como frente a las acciones en 
la posición de reposo sobre un firme. Los citados 
cálculos constituyen un estudio de farragosa ex-
tensión, que se sale de la directriz principal man-
tenida en estas líneas. Tan sólo se quiere dejar 
constancia de unas particularidades de tipo cons-
tructivo referente a las uniones entre barras y en-
tre celosías: las primeras se han considerado eje-
cutadas por electrosoldadura o mediante tornillos 
de alta resistencia; las segundas se han supuesto 
resueltas con pasadores asegurados o con simples 
encajes ajustados (Fig. 10). 
En cuanto a los cerramientos y a las subdivisio-
nes, hay que hacer notar que mantienen una mo-
dulación constante en la anchura (1,10 m) de sus 
correspondientes paneles, si bien es evidente que 
las piezas exteriores deben ofrecer algún mayor 
desarrollo vertical, para amparar los arranques y 
las coronaciones del conjunto. Todos estos ele-
mentos planares, al igual que los de forjado, cie-
lorraso y cubierta, están constituidos por multica-
pas ligeras, de estudiada composición, que consi-
guen atender a todos los condicionantes de fun-
cionalidad y de habitabilidad. 
10.3. EL TRANSPORTE EN VTOL 
Una vez que se tuvieron suficientemente definidas 
las trazas del albergue helitransportable en cues-
tión, el autor de este trabajo tuvo el honor de 
mantener una serie de contactos (años 1979 y 
1980) con el alto personal del entonces existente 
Instituto Nacional de la Vivienda (hoy día IPPV -
MOPU) y de las Unidades de Helicópteros de la 
Fuerza Aeromóvil del Ejército de Tierra (UHEL-
FAMET). Estas unidades acababan de apuntarse 
un verdadero éxito técnico, al transportar algunos 
cazabombarderos «Phantom», suspendidos de un 
BIBLIOGRAFÍA SUMARIA 
helicóptero «Chinook» (ver CUADRO VI) desde la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz hasta los talleres 
de Construcciones Aeronáuticas, S. A., en Getafe. 
Según las autorizadas opiniones de todos los es-
pecialistas que fueron conociendo el proyecto, re-
sultaba perfectamente viable el traslado del alber-
gue prefabricado ligero en vuelo VTOL, sin más 
que colgarlo, por sus cuatro puntos de suspen-
sión, mediante unas eslingas que fueran a parar 
—dos a dos— a una barra horizontal de reparto, 
pendiente de los tres ganchos ventrales que posee 
el helicóptero «Chinook» antes mencionado (Figu-
ra 11). 
Esta forma de transporte, que, lamentablemente, 
todavía no ha podido ser ensayada en España, sin 
duda permitiría unas implantaciones auténtica-
mente inmediatas, con los buenos resultados que 
serían de esperar en los terrenos políticos, huma-
nitarios y técnicos. Además, por las característi-
cas de la geografía y de la orografía españolas, 
este método de implantación directa por VTOL 
resolvería la compatibilidad entre velocidad de ac-
tuación y rentabilidad del sistema. 
Al dar remate a este artículo, el autor mantie-
ne viva su esperanza de que estas tecnologías, 
que hoy resultan un tanto utópicas, dejen algún 
día de serlo, para el bien de todas aquellas per-
sonas que —Dios no lo permita— pudieren nece-
sitar del inmediato suministro de una vivienda dig-
na. 
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